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[image: image1.wmf]TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA, COM REQUALIFICAÇÃO DE USO DO EDIFÍCIO LOCALIZADO NA RUA ASDRÚBAL DO NASCIMENTO Nº 268 - CENTRO – SUBPREFEITURA SÉ – DISTRITO REPÚBLICA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – CAPITAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO E A EMPRESA AJM SOCIEDADE CONSTRUTORA LTDA.
PROCESSO N° 2011-0.043.798-0.

Pelo presente instrumento particular, de um lado a COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB-SP, Sociedade de Economia Mista Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob nº 60.850.575/0001-25, na qualidade de Órgão Operador do Fundo Municipal de Habitação – FMH, com sede nesta Capital na Rua São Bento nº 405 – 12º ao 14º andar, aqui representada na forma de seu estatuto social pelos seus Diretores abaixo assinados, designada simplesmente CONTRATANTE ou COHAB-SP, e de outro lado, a empresa AJM SOCIEDADE CONSTRUTORA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob nº 48.752.133/0001-40, com sede no município de São Paulo, na Av. Arnolfo Azevedo nº 167, Pacaembu, CEP 01236-030, neste ato representada pelo seu sócio, Sr. José da Silva Moreira, português, separado judicialmente, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RNE nº W395889-E/DPNAF e CPF/MF nº 004.384.648-34, residente e domiciliado na Rua São Domingos Sávio nº 201, apto 81, Vila Ida, Capital, CEP 05455-040, designada simplesmente CONTRATADA vêm aditar o Contrato nº 042/12, nos termos do artigo 57, § 1º e § 2º, do inciso I e artigo 65, inciso II, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada, e na Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 44.279/03, e demais legislação aplicável, e ainda, pelas seguintes cláusulas e condições, a seguir expostas: 
1.     CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Constitui objeto do Contrato n° 042/12, a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA, COM REQUALIFICAÇÃO DE USO DO EDIFÍCIO LOCALIZADO NA RUA ASDRÚBAL DO NASCIMENTO Nº 268 - CENTRO – SUBPREFEITURA SÉ – DISTRITO REPÚBLICA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – CAPITAL, de acordo com a Proposta Comercial e demais elementos ofertados pela CONTRATADA, no Edital de CONCORRÊNCIA Nº 001/12, que passaram a fazer parte integrante daquela avença.
2.    CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2.1. O valor total para a execução das obras e serviços objeto do Contrato foi estabelecido em R$ 2.876.997,94 (Dois milhões, oitocentos e setenta e seis mil, novecentos e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos), de acordo com a proposta apresentada pela CONTRATADA, que passou a fazer parte integrante do ajuste firmado.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS

3.1. O prazo de execução das obras e serviços decorrentes foi estabelecido inicialmente em 10 (dez) meses, a contar da data de emissão da Ordem de Início dos Serviços pela Diretoria Técnica da COHAB-SP. 

4. CLÁUSULA QUARTA - DOS ADITAMENTOS

4.1. Por meio do Aditamento nº 080/12, as partes retificaram a Cláusula Oitava do contrato inicial, para fazer constar que os recursos destinados à realização das obras foram previstos nas seguintes dotações orçamentárias: 91.10.16.482.1133.1276.4.4.90.51.00-02 – Projetos e Ações de Apoio Habitacional/Obras e Instalações – FMH – Recursos da União – OGU – Valor de: R$ 2.828.391,64 (dois milhões, oitocentos e vinte e oito mil, trezentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos).

4.1.1. 91.10.16.482.1133.1276.4.4.90.51.00-08 – Projetos e Ações de Apoio Habitacional/Obras e Instalações – FMH – Recursos Próprios - Valor de: R$ 48.606,30 (quarenta e oito mil, seiscentos e seis reais e trinta centavos).
4.1.2. As dotações totalizaram o valor de R$ R$ 2.876.997,94 (dois milhões, oitocentos e setenta e seis mil, novecentos e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos).
4.2.
Pelo Aditamento nº 009/13 , as partes resolveram prorrogar o prazo de execução dos serviços por 06 (seis) meses, com início em 01/05/2013 e término previsto para
31/10/2013, bem como a redução na ordem de 1,59% na taxa de BDI, ratificando o contido na ata de
reunião de renegociação do dia 02/04/13, passando, em consequência, o valor do ajuste para R$ 2.833.009,40 (Dois milhões, oitocentos e trinta e três mil,  nove reais e quarenta centavos), nos termos do disposto no Decreto Municipal nº 53.751/2013, conforme a planilha rubricada pelas partes.

4.3.   Pelo Termo nº 060/13, as partes resolveram prorrogar o prazo de execução dos serviços por mais 02 (dois meses), com início em 01/11/2013 e término previsto para 31/12/2013, consoante as justificativas acostadas no PA 2011-0.043.798-0.
4.4.
Por meio do presente Instrumento e na melhor forma de direito, as partes resolvem prorrogar o prazo de execução dos serviços por mais 180 (cento e oitenta) dias, com início em 01/01/2014 e término previsto para 29/06/2014, consoante justificativas e cronograma encartado às fls. 2014/2015 do PA 2011-0.043.798-0, que passa a fazer parte integrante deste ajuste.
       4.4.1. A CONTRATADA deverá adequar o prazo de validade da garantia contratual prestada, conforme o disposto na cláusula décima terceira do ajuste inicial, em até 20 (vinte) dias, a partir da assinatura deste instrumento, sob pena inclusive de retenção do valor na próxima fatura.
5.
CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. 
Pelas partes foi dito finalmente, que concordam expressamente com os termos deste Instrumento, bem como, ratificam todas as cláusulas do compromisso inicial, que neste não tenham sido objeto das alterações ora introduzidas.

E, por se acharem justas e contratadas, assinam as partes o presente termo, em duas vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo elencadas.
São Paulo,
PELA COHAB-SP
José Floriano de Azevedo Marques Neto



João Abukater Neto
Diretor Presidente





Diretor Técnico
PELA CONTRATADA

José da Silva Moreira
Sócio

TESTEMUNHAS________________________

_______________________________
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