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         Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo

[image: image1.emf]INSTRUMENTO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA, COM REQUALIFICAÇÃO DE USO DO EDIFÍCIO LOCALIZADO NA AVENIDA SÃO JOÃO Nºs 605/613/617 - CENTRO – SUBPREFEITURA SÉ – DISTRITO REPÚBLICA - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CAPITAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO E A EMPRESA ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES.






     PROCESSO N° 2011-0.043.793-9.
Pelo presente instrumento particular de aditamento contratual, de um lado a COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB-SP, Sociedade de Economia Mista Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob nº 60.850.575/0001-25, na qualidade de Órgão Operador do Fundo Municipal de Habitação – FMH, com sede nesta Capital na Rua São Bento nº 405 – 12º ao 14º andar, aqui representada na forma de seu estatuto social pelos seus Diretores abaixo assinados, designada simplesmente CONTRATANTE ou COHAB-SP, e de outro lado, a empresa ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob nº 57.632.705/0001-49, com sede no município de São Paulo, na Rua Morgado de Matheus nº 531, CEP 4015-050, neste ato representada por Watson Uliana Travassos, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 14.127.038 SSP/SP e CPF/MF nº 025.411.718-03, residente e domiciliado na Rua Roberto Sandall nº 76, Apto. 102, CEP 11030-530 - Ponta da Praia Santos - SP, designada CONTRATADA, vem aditar o Contrato nº 010/12, com fundamento no artigo 57, § 1º, inciso II e artigo 65, inciso II, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada, e na Lei Municipal nº 13.278, de 07 de janeiro de 2002, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, e demais legislação aplicável e, ainda, pelas seguintes cláusulas e condições, a seguir expostas: 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1.
Por força do Contrato nº 010/12, a CONTRATADA obrigou-se à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA, COM REQUALIFICAÇÃO DE USO DO EDIFÍCIO LOCALIZADO NA AVENIDA SÃO JOÃO Nºs 605/613/617 - CENTRO – SUBPREFEITURA SÉ – DISTRITO REPÚBLICA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – CAPITAL, de acordo com a Proposta Comercial e demais elementos do Edital de CONCORRÊNCIA Nº 003/11, que passaram a fazer parte integrante daquele ajuste, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
2.1.
O valor total para a execução das obras e serviços, objeto do contrato nº 010/2012 foi estabelecido inicialmente em R$ 4.562.696,76 (quatro milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, seiscentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos), de acordo com a proposta apresentada pela CONTRATADA, que passou a fazer parte integrante do instrumento contratual, independentemente de transcrição.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS
3.1.
As obras e serviços de reforma com requalificação de uso, objeto daquele ajuste estão sendo executados no endereço indicado no Mapa de Localização – Anexo II do Edital que deu origem ao contrato supracitado.

4.
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS
4.1.
O prazo de execução das obras e serviços decorrentes do Contrato firmado foi estabelecido em 10 (dez) meses, a contar da data de emissão da Ordem de Início dos Serviços pela Diretoria Técnica da COHAB-SP.

5.
CLÁUSULA QUINTA – DOS  ADITAMENTOS ANTERIORES 
5.1.
Por meio do Aditamento nº 094/12, as partes convencionaram a prorrogação do prazo do ajuste por 150 (cento e cinquenta) dias, com início em 02/01/2013 e término previsto para31/05/2013.

5.2.
Pelo Aditivo n° 019/13, as partes resolveram prorrogar o prazo de execução dos serviços por mais 150 (cento e cinquenta) dias, com início em 01/06/2013 e término previsto para 28/10/2013, bem como ratificaram o percentual de desconto da taxa de BDI, em conformidade com o disposto no Decreto n° 53.751/13, passando o valor do ajuste para R$ 4.540.002,05 (quatro milhões, quinhentos e quarenta mil, dois reais e cinco centavos), consoante a planilha inclusa nos autos do PA nº 2011-0.043.793-9.
5.3.      Pelo Instrumento nº 059/13, as partes acordaram em prorrogar o ajuste por 64 (sessenta e quatro) dias, com início em 29/10/2013, ficando o término previsto para 31/12/2013.  

5.4. 
 Por meio do Instrumento nº 081/13, as partes resolveram prorrogar o prazo de execução dos serviços por mais 180 (cento e oitenta) dias, com início em 01/01/2014 e término previsto para 29/06/2014, consoante justificativas e cronograma de fls. 2768 do PA 2011-0.043.793-9, que passou a fazer parte integrante do ajuste. 

5.5.     Por meio do Aditivo nº 017/14, foram acrescidos serviços e obras, conforme justificativas contidas nas planilhas de fls. 3618/3624, no valor de R$ 1.883.957,16 (um milhão, oitocentos e oitenta e três mil, novecentos e cinqüenta e sete reais e dezesseis centavos), em P0 que, reajustado, representou R$ 2.210.965,77 (dois milhões, duzentos e dez mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos, o que correspondeu a 41,25% (quarenta e um vírgula vinte e cinco por cento) sobre o valor inicial, passando o valor do contrato para R$ 6.423.959,21 (seis milhões, quatrocentos e vinte e três mil, novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos). 

6.         CLÁUSULA SEXTA – DESTE ADITAMENTO

6.1.    Por meio do presente Instrumento e na melhor forma de direito, as partes resolvem prorrogar o prazo de execução dos serviços e obras por mais 180 (cento e oitenta) dias, com início em 30/06/2014 e término previsto para 26/12/2014, consoante justificativas e cronograma de fls. 3684 do PA 2011-0.043.793-9, que passa a fazer parte integrante deste ajuste, independentemente de transcrição. 

6.1.1. A CONTRATADA deverá adequar o prazo de validade da garantia contratual prestada, conforme o disposto na cláusula décima terceira do ajuste inicial, em até 20 (vinte) dias, a partir da assinatura deste instrumento, sob pena inclusive de retenção do valor na próxima fatura.

7.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1.
Pelas partes foi dito finalmente, que concordam expressamente com os termos deste Instrumento, bem como, ratificam todas as cláusulas e parágrafos do compromisso inicial e aditamentos, que neste não tenha sido objeto de alteração ora introduzida.

E, por se acharem justas e contratadas, assinam as partes o presente termo, em duas vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo elencadas.
São Paulo, 27 de junho de 2014.
COHAB-SP:
João Abukater Neto






Raphael Mário Noschese
Diretor Presidente






Diretor de Patrimônio
CONTRATADA:





Watson Uliana Travassos
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