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INSTRUMENTO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE REMEDIAÇÃO, VISANDO A RECUPERAÇÃO TOTAL DA FASE LIVRE SOBRENADANTE E A FASE DISSOLVIDA EM ÁGUA SUBTERRÂNEA, NA ÁREA SITUADA NA RUA CÔNEGO VICENTE MIGUEL MARINO, Nº 621, SÃO PAULO – CAPITAL CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA METROPOLITANA DE SÃO PAULO – COHAB-SP E A EMPRESA SERVMAR SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTAIS LTDA.
	
	QUADRO RESUMO

	01
	CONTRATO Nº: 077/14

	02
	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2013-0.112.942-5

	03
	CONTRATADA: SERVMAR SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTAIS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 55.636.500/0001-06, com sede no Município de São Paulo na Avenida Ceci, nº 2.206, Planalto Paulista, neste ato representada por seu sócio Sr. Leandro José Gaspar de Faria, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº xxxxxxxxxxxx e inscrito no CPF/MF sob o nº xxxxxxxxxxx, residente à Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jardim Vila Mariana, São Paulo – SP

	04
	OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE REMEDIAÇÃO, VISANDO A RECUPERAÇÃO TOTAL DA FASE LIVRE SOBRENADANTE E A FASE DISSOLVIDA EM ÁGUA SUBTERRÂNEA, PARA A ÁREA SITUADA NA RUA CÔNEGO VICENTE MIGUEL MARINO, Nº 621, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CAPITAL.

	05
	VALOR DESTE ADITAMENTO: R$ 53.555,00 (cinquenta e três mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais), representando acréscimo contratual de 24,88% (vinte e quatro vírgula oitenta e oito por cento) sobre o valor do contrato original.

	06
	LEGISLAÇÃO: § 1º do artigo 65, da Lei nº 8.666/93, e na Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03.


Pelo presente instrumento, a COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP, Sociedade de Economia Mista Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob n° 60.850.575/0001-25, com sede nesta Capital, na Rua São Bento n° 405 - 12° ao 14° andares, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, por seus Diretores abaixo-assinados, denominada simplesmente COHAB-SP ou CONTRATANTE, e a empresa indicada no campo 03 do Quadro Resumo, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si, justo e assinado o Contrato nº 077/14, indicado no campo 01 do Quadro Resumo, o qual nesta oportunidade é ADITADO, com fundamento § 1º do artigo 65, da Lei nº 8.666/93, e na Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03, no que couber, mediante as cláusulas e condições expressas, a seguir expostas:

1.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1.
Por força do Contrato n° 077/14, celebrado em 22/10/2014, a CONTRATADA obrigou-se a prestação dos serviços constantes do campo 04 do Quadro Resumo. 

2.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
2.1.
O valor total do contrato para prestação dos serviços foi estabelecido em R$ 215.185,00 (duzentos e quinze mil cento e oitenta e cinco reais).

3.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

3.1. O prazo para a prestação dos serviços foi inicialmente ajustado em 07 (sete) meses, com início em 03/11/2014 e término previsto para 03/06/2015, de acordo com OIS nº 24/14, podendo ser prorrogado, na conformidade da legislação e da cláusula quinta do ajuste original.
3.2. Por meio do Instrumento de Aditamento nº 036/15, as partes prorrogaram o prazo de vigência do contrato por mais 192 (cento e noventa e dois) dias, com início em 04/06/2015 e término previsto para 12/12/2015.

4. CLÁUSULA QUARTA – DESTE ADITAMENTO

4.1. Por meio do presente Aditamento, as partes ajustam o acréscimo contratual constante do campo 05 do Quadro Resumo, portanto, de 24,88% (vinte e quatro vírgula oitenta e oito por cento) sobre o valor do contrato original, no importe de R$ 53.555,00 (cinquenta e três mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais), visando a inclusão de serviços não previstos no contrato original, constituído de três novas bombas e novos poços, de forma a aumentar a capacidade e garantir a eficiência do sistema instalado com a remoção da pluma do contaminante em torno do poço PM-22, na conformidade das planilhas anexas e novo cronograma, apresentados pela contratada, que rubricados pelas partes, integram este aditamento independentemente de transcrição.
4.2. Em decorrência do presente aditamento, o valor total do contrato para a prestação dos serviços passa a ser R$ 268.740,00 (duzentos e sessenta e oito mil setecentos e quarenta reais).
4.3. As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta da dotação orçamentária nº 83.10.16.122.3002.3354.4.4.90.39.00.09, suportada pela Nota de Empenho nº 347/2015.
4.4. A contratada deverá complementar a garantia contratual, prevista na cláusula décima terceira do contrato, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da assinatura deste, sob pena de desconto na próxima fatura.
5. CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1.
Pelas partes foi dito finalmente, que concordam expressamente com os termos deste Instrumento, bem como, ratificam todas as cláusulas e parágrafos do contrato inicial, que neste não tenham sido objeto das alterações ora introduzidas.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo elencadas. 

São Paulo, 

PELA COHAB-SP

João Abukater Neto 
         
Raphael Mário Noschese      
Marcus Vinícius A. G. de Freitas 
Diretor Técnico 
        
Diretor de Patrimônio

Diretor Administrativo
 
PELA CONTRATADA

Leandro José Gaspar de Faria
Sócio

TESTEMUNHAS

__________________________
                        


__________________________





ADITAMENTO Nº           /15             /15








RUBRICAS:____________________________________________________________________________________


Rua São Bento 405 - 12 ao 14 andar - Prédio Martinelli - CEP 01008-906 - São Paulo - SP PABX 3396-8900


