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                                                                                                                                                                        Proc. nº 2013-0.220.568-0
     SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA


TERMO DE ADITAMENTO Nº 03/SMC-G/2015
TERMO DE CONTRATO No 05/SMC-G/2014

	CONTRATANTE:
	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

	CONTRATADA:
	OFOS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

	PROCESSO
	2013-0.220.568-0

	CONVITE
	02/SMC G/2013

	OBJETO:
	Contratação de empresa especializada para desenvolvimento de projeto técnico de detecção, proteção e combate a incêndios; desenvolvimento de projeto executivo para implantação das medidas de segurança e revisão do projeto executivo de sinalização de emergência do Centro Cultural São Paulo.


Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, inscrita no C.N.P.J. Nº 49.269.244/0001-63, com sede na Av. São João, 473 – 11º andar, Centro – São Paulo - SP, CEP 01035-1000, neste ato representada pelo Chefe de Gabinete, Sr. MÁRCIO ROGÉRIO OLIVATO POZZER, no uso da competência a ele outorgada por intermédio da Portaria nº 40/2005/SMC, e de outro, a empresa OFOS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 72.024.599/0001-04, com sede à Rua Maria Rosa de Siqueira, nº 174, Santana – São Paulo-SP - CEP 02404-020, telefone nº 2972.8948, fax n° 2972.8937, e-mail ofos@ofos.com.br, neste ato representada pelo Sr. OTHON FERNANDES DE OLIVEIRA E SILVA JUNIOR, Portador da Cédula de Identidade RG nº 6.421.533-7 SSP/SP, inscrito no C.P.F. (MF) sob o nº 875.413.198-72, residente e domiciliado à Rua Francisca Júlia, nº 536, Santana, São Paulo/SP – CEP 02403-011, têm entre si justo e contratado o segundo aditamento ao Termo de Contrato nº 05/SMC-G/2014, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para desenvolvimento de projeto técnico de detecção, proteção e combate a incêndios; desenvolvimento de projeto executivo para implantação das medidas de segurança e revisão do projeto executivo de sinalização de emergência do Centro Cultural São Paulo, para fazer constar, nos termos do despacho exarado à fl. 461 do processo administrativo em epígrafe, publicado no DOC do dia 27/05/2015, a prorrogação do prazo de execução, por dois meses, a contar de 11 de junho de 2015, sendo mantidas as demais cláusulas.

E, para constar, lavrou-se este, em 04 (quatro) vias, de igual teor, as quais lidas e achadas conforme, vai assinado pelas partes contratantes, a tudo presentes.

                                                                                           São Paulo,            de                              de 2015.
MÁRCIO ROGÉRIO OLIVATO POZZER 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
OTHON FERNANDES DE OLIVEIRA E SILVA JUNIOR

OFOS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
JCAC/mari.
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