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[image: image2.emf]TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E ASSESSORIA TÉCNICA NA IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS E DEMAIS AÇÕES RELACIONADAS AO PLANO ESTRATÉGICO DE ATUAÇÃO DA COHAB-SP, COM O APOIO DE BENS E OUTROS SERVIÇOS PARA A SUA EXECUÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO – COHAB-SP E A EMPRESA GERIS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.

P.A. Nº 2010-0.348.352-2 - CONTRATO nº 086/10

Pelo presente instrumento particular de aditamento, de um lado a COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP, Sociedade de Economia Mista Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 60.850.575/0001-25, com sede nesta Capital na Rua São Bento n° 405 - 12° ao 14° andar, também na qualidade de Órgão Operador do FMH, neste representada na forma de seu estatuto social pelos Diretores abaixo-assinados, designada simplesmente CONTRATANTE ou COHAB-SP, e de outro a empresa GERIS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob nº 69.102.457/0001-03, com sede no município de Poá/SP, à Avenida Nove de Julho, nº 459, sala 02, CEP 08.550-100, neste ato representada por seus Diretores, André Luis Fernandes, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade R.G. nº XXXXXXXXXXXX - SSP/SP e CPF/MF nº XXXXXXXXXX, residente e domiciliado nesta Capital, à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Higienópolis, CEP 01.230-000 e Carlos Eduardo Rigo Marolla, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº XXXXXXXXXXXXXX, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. XXXXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua XXXXXXXXXXXX, Vila Mascote, CEP 04362-050, designada simplesmente CONTRATADA, vêm ADITAR o Contrato n° 086/10, com fundamento no parágrafo 1º, inciso III, ambos do artigo 57 c/c com o inciso II do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada, e Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 44.279/03, no que couber, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
1.
CLÁUSULA PRIMEIRA ‑ DO OBJETO

1.1.
Constitui objeto do Contrato n° 086/10, celebrado em 29/11/2010, a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E ASSESSORIA TÉCNICA NA IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS E DEMAIS AÇÕES RELACIONADAS AO PLANO ESTRATÉGICO DE ATUAÇÃO DA COHAB-SP, COM O APOIO DE BENS E OUTROS SERVIÇOS PARA A SUA EXECUÇÃO, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ELEMENTOS DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 004/10, BEM COMO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS PELA CONTRATADA, QUE INTEGRAM O CONTRATO INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
2.
CLÁUSULA SEGUNDA ‑ DO VALOR DO CONTRATO

2.1. 
O valor do contrato foi estimado em R$ 10.940.830,59 (Dez milhões, novecentos e quarenta mil, oitocentos e trinta reais e cinquenta e nove centavos), de acordo com a proposta apresentada pela CONTRATADA, que passou a fazer parte integrante da contratação, independente de transcrição.

3.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

3.1.
O prazo para a prestação dos serviços contratados foi estabelecido em 24 (vinte e quatro) meses, contado a partir da data de emissão da Ordem de Início dos Serviços, expedida pela COHAB-SP e prorrogável a seu exclusivo critério, obedecidas as disposições do artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93.
4. CLÁUSULA QUARTA – DOS ADITAMENTOS ANTERIORES
4.1. Por meio do Termo de Aditamento n° 071/11, as partes ajustaram, em razão dos fatores supervenientes e das justificativas técnicas, a adequação com supressão e acréscimo de serviços e respectivos valores, que implicaram o acréscimo de valor no importe de R$ 2.659.934,46 (Dois milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos). Em vista do acréscimo, que representou 24,312% do valor inicialmente contratado, o valor contratual passou de R$ 10.940.830,59 (Dez milhões, novecentos e quarenta mil, oitocentos e trinta reais e cinquenta e nove centavos), para R$ 13.600.765,05 (Treze milhões, seiscentos mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos).
4.2. Por meio do Termo de Aditamento nº 055/12, as partes ajustaram, em razão dos fatores supervenientes e das justificativas técnicas detalhadamente elencadas no Processo Administrativo nº 2010-0.348.352-2, com assunção de parte dos serviços em proveito da COHAB-SP, na conformidade da aprovação junto à Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Habitação de fls. 943, a adequação com supressão e acréscimo de serviços/dotação orçamentária, consoante planilhas de fls. 928/931, do respectivo processo de contratação P.A. nº 2010-0.348.352-2.

4.3.
Pelo Instrumento de Aditamento nº 087/12, as partes ajustaram, a prorrogação do prazo de execução dos serviços por mais 15 (quinze) meses, com início em 01/12/2012, ficando o término previsto para 01/03/2014, com valor estimado de R$ 4.111.027,05 (Quatro milhões, cento e onze mil, vinte e sete reais e cinco centavos).
4.3.1. Constou do Aditamento nº 087/12, que o valor estimado para o prazo de execução dos serviços prorrogado, encontrava-se registrado na dotação orçamentária nº 91.10.16.482.1133.1276.4490.3900.08, para o exercício de 2012, na ordem de R$ 178.477,93 (Cento e setenta e oito mil, quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos), para o exercício de 2013, encontrava-se anotado para previsão orçamentária na conformidade do artigo 42 da LRF, na mesma dotação orçamentária, na ordem de R$ 3.336.953,63 (Três milhões trezentos e trinta e seis mil, novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos) e o saldo para integralizar o valor total do ajuste, encontrava-se igualmente anotado para inserção no orçamento do exercício de 2014, na ordem de R$ 595.595,49 (Quinhentos e noventa e cinco mil, quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos), consoante manifestação de fls. 1061 e 1062 da Diretoria Técnica da COHAB-SP do PA nº 2010-0.348.352-2. Integrou o Aditamento, independente de transcrição, o cronograma físico-financeiro, devidamente rubricado pelas partes. 
4.4. Por meio do aditamento nº 005/14, as partes ajustaram a suspensão do prazo de execução dos serviços em 120 (cento e vinte) dias, com início em 27/02/2014, ficando o término previsto para 26/06/2014. Em decorrência, o prazo de encerramento do contrato passou a ser dia 29/06/2014.
4.5.
Pelo Instrumento de Aditamento nº 035/14, as partes ajustaram a suspensão do prazo de execução dos serviços por 90 (noventa) dias, com início em 27/06/2014, ficando o término previsto para 24/09/2014. Em decorrência, o prazo de encerramento do contrato passou a ser dia 27/09/2014.
4.6.
Pelo Instrumento de Aditamento nº 068/14, as partes ajustaram a suspensão do prazo de execução dos serviços por 30 (noventa) dias, com início em 25/09/2014, ficando o término previsto para 24/10/2014. Em decorrência, o prazo de encerramento do contrato passou a ser dia 27/10/2014.

4.7.  Por meio do Termo de Aditamento nº 085/14, as partes ajustaram a suspensão do prazo de execução dos serviços por mais 20 (vinte) dias, com início em 25/10/2014, ficando o término previsto para 13/11/2014. Em decorrência, o prazo de encerramento do contrato passou a ser dia 16/11/2014.
5. 
CLÁUSULA QUINTA – DO PRESENTE ADITAMENTO

5.1.
Pelo presente Instrumento, as partes, de comum acordo e na melhor forma de direito, sem ônus para a COHAB-SP, ajustam nova suspensão do prazo de execução dos serviços por mais 90 (noventa) dias, com início em 14/11/2014, ficando o término previsto para 11/02/2015, para que a área técnica providencie o Plano de Alocação de Recursos que deverá ser precedido de aprovação pelo Conselho Municipal de Habitação – CMH, para investimento dos recursos no âmbito do Fundo Municipal de Habitação – FMH. Em decorrência, o prazo de encerramento do contrato passa a ser dia 14/02/2015.
6.      CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1.
Pelas partes foi dito, finalmente, que concordam com os termos deste Instrumento Aditivo e, também, ratificam as demais cláusulas e condições do contrato original e dos aditamentos firmados, que neste não foram alteradas.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente termo, em duas (02) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo elencadas. 
São Paulo, 13 de novembro de 2014.
PELA COHAB-SP

João Abukater Neto

Marcus Vinicius dos A. G. de Freitas       Raphael Mário Noschese

Diretor Técnico

Diretor Administrativo

        Diretor de Patrimônio

PELA CONTRATADA
André Luís Fernandes





      Carlos Eduardo Rigo Marolla
Diretor Administrativo e Financeiro




      Diretor Comercial
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