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TERMO DE ADITAMENTO Nº 019/131/SIURB/11/2015.

CONTRATO Nº 131/SIURB/11.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2011-0.133.143-3 (Originário do Proc. n° 2011-0.197.355-9).

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSÓRCIO SIMÉTRICA / PAEZ DE LIMA.
OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL, INTEGRANTES DO LOTE 08, ATINENTE AO PROCESSO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 002/10/SIURB.

OBJETO DO ADITAMENTO:  DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO. 


    

                                                             Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, Senhor Osvaldo Misso, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, o CONSÓRCIO SIMÉTRICA / PAEZ DE LIMA, sediada na Rua João Adolfo, 118 – 13º andar – Conj. 1303 – Centro – São Paulo, (constituído pelas empresas: SIMÉTRICA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 57.510.596/0001-97, com sede na Rua João Adolfo, 118 – 13º andar – Conj. 1303 – Cento - São Paulo (Líder 50%); e, PAEZ DE LIMA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 49.577.752/0001-09, com sede na Avenida Angélica, 2261 – Conj. 61/62/63, CONS/SP – São Paulo (Componente 50%), neste ato representado pelo , Sr. Sérgio Tiaki Watanabe, portador do RG nº 3.033.343 SSP/SP e do CPF nº 326.285.528-68, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 2.729 e o despacho de fls. 2.730, do  processo nº 2011-0.133.143-3, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato  nº 131/SIURB/11, na conformidade das seguintes Cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO
1.1. Prorrogação do prazo das obras do CEI/EMEI Setor 9401, por mais 180 (Cento e oitenta) dias corridos, contados a partir de 30 de março de 2015 até a data de 25 de setembro de 2015.  
1.2. Prorrogação do prazo das obras do CEI/EMEI Setor 9402, por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir de 29 de abril de 2015 até a data de 25 de outubro de 2015.

1.3. Prorrogação do prazo das obras do CEI Setor 6304 por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir de 13 de abril de 2015 até a data de 09 de outubro de 2015.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus temos, as Cláusulas do Contrato nº 131/SIURB/11, e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.




E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.  
   São Paulo,            de                                    de 2015.
___________________________________________

P R E F E I T U R A

OSVALDO MISSO

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE 

INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS 

SIURB
                    _______________________________________________

C O N T R A T A D A

                 CONSÓRCIO SIMÉTRICA / PAEZ DE LIMA

                                 REPRESENTANTE LEGAL

                               SÉRGIO TIAKI WATANABE



                                 RG Nº 3.033.343 SSP/SP

                                 CPF Nº 326.285.528-68
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