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TERMO DE ADITAMENTO Nº 006/034/SIURB/11/2014.
CONTRATO Nº 034/SIURB/11.


PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2011-0.080.464.8.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: SÃO PAULO OBRAS – SP Obras.

OBJETO: 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NO ÂMBITO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ESTRATÉGICA CELEBRADO EM 10/02/2011.

OBJETO DO ADITAMENTO:       1) DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

                                                   2) DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL
Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Senhor Secretario de  Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, Roberto Garibe, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa, SÃO PAULO OBRAS – SPObras, inscrita no CNPJ sob o n° 11.958.828/0001-73, sediada na Praça Patriarca, 96 – 8º andar - Sé, no Município de São Paulo, representada neste ato pelo Diretor de Gestão Corporativa, Sr. Bruno Rocha Nagli, portador do RG nº 10.045.268 SSP/MG,  e do CPF nº  349.459.758-84 e pelo Diretor de Desenvolvimento de Projetos, Sr. Ricardo Pereira da Silva, portador do RG nº 6.290.312-3 e do CPF nº 355.420.126-04, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 760 e o despacho de fls. 761, do Processo nº 2011-0.080.464-8, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 034/SIURB/11, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
1.1. Alteração contratual com a inclusão do serviço extracontratual relacionado com atividade de apoio à obtenção de licenças (incluindo ambientais) com a emissão de nota de débito para as despesas reembolsáveis, conforme anexo.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL
2.1. O contrato com valor atual de R$ 11.526.342,75 (onze milhões, quinhentos e vinte e seis mil, trezentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos), acrescido em R$ 2.506.726,99 (dois milhões, quinhentos e seis mil, setecentos e vinte seis reais e noventa e nove centavos), passa a vigorar com valor de R$ 14.033.069,74 (quatorze milhões, trinte e três mil, sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos), representando um acréscimo de 21,75% do valor inicialmente contratado.     
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1.  A despesa correspondente será onerada pela dotação orçamentária n° 22.10.15.451.3009.5100.4.4.90.39.00.00.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos, as Cláusulas do Contrato nº 034/SIURB/11 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.
E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

                                                     São Paulo,         de                                         de 2014.
_____________________________________________

P R E F E I T U R A

                ROBERTO GARIBE

                          SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

                                                                       SIURB
                                                          CONTRATADA

             SÃO PAULO OBRAS – SPObras
___________________________                  _________________________________

Diretor de Gestão Corporativa                       Diretor de Desenvolvimento de Projetos
Bruno Rocha Nagli

                          Ricardo Pereira da Silva
RG: 10.045.268 SSP/MG                                RG: RG: 6.290.312-3
CPF: 349.459.758-84                                          CPF: 355.420.126-04
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