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TERMO DE ADITAMENTO Nº 006/181/SIURB/11/2015.
CONTRATO Nº 181/SIURB/11.


PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2011-0.345.701-9.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSÓRCIO LIGAÇÃO IMIGRANTES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS NACIONAIS PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DO PROLONGAMENTO DA AVENIDA JORNALISTA ROBERTO MARINHO, DA AVENIDA LINO DE MORAES LEME ATÉ A RODOVIA DOS IMIGRANTES –LOTE 1.
OBJETO DO ADITAMENTO:  1)  DO REPLANILHAMENTO COM ADOÇÃO DE NOVA PLANILHA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
2) DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL
3) DOS RECURSOS FINANCEIROS

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretario Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, Senhor Osvaldo Misso, adiante designada “PREFEITURA”, e de outro lado, o CONSÓRCIO LIGAÇÃO IMIGRANTES, denominado “CONTRATADA”, sediado à Avenida Angélica, 2330/2346/2364, 7º Andar, Sala 720, Bairro Consolação, no Município de São Paulo,  constituído pelas seguintes empresas: CONSTRUTORA OAS S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 14.310.577/0001-04, sediada na Avenida Angélica, 2.330/2.346, 7º Andar, Sala 720 – Bairro Consolação no Município de São Paulo,  representada pelo Diretor, Sr. Carlos Henrique Barbosa Lemos, portador do RG nº 955.026-70 SSP/BA e do CPF nº 124.245.605-87, e pela CETENCO ENGENHARIA S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 61.550.497/0001-06, sediada na Rua Maria Paula, 36 –  8º Andar, Centro,  no Município de São Paulo, representada pelo Sr. Domingos Malzoni, portador do RG nº 1.636.397-8 e do CPF nº 003.552.678-5, e pelo Sr. Marco Antonio Malzoni, portador do RG nº 4.112.365-SSP/SP e do CPF nº 006.325.158-21, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de acordo com o parecer jurídico de fls. 7.259 e o despacho de fls. 7.260, do Processo nº 2011-0.345.701-9,  lavrar o presente Termo de Aditamento, ao Contrato nº 181/SIURB/11, na conformidade das seguintes Cláusulas:        

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REPLANILHAMENTO COM ADOÇÃO DE NOVA PLANILHA DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

1.1. Replanilhamento com adoção da nova planilha de orçamento e novo cronograma físico-financeiro, com a inclusão de serviços e preços extracontratuais, e aprovação do relatório de Analise de Preços Adicionais nº 016/2015, alterando-se o valor contratual, conforme anexo I.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL

2.1.  O Contrato com valor atual de R$ 498.644.601,62 (quatrocentos e noventa e oito milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e um reais e sessenta e dois centavos), será acrescido em R$ 34.555.885,14 (trinta e quatro milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e quatorze centavos), passando o valor contratual à R$ 533.200.486,76 (quinhentos e trinta e três milhões, duzentos mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos), correspondendo a 6,93% do valor inicialmente contratado.   
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1.
Os recursos necessários para atendimento ao presente instrumento serão provenientes da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, inclusos nas necessidades 2015, e valores adicionais serão reprogramados a partir de 2016.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA 

4.1.
Para o perfeito cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento, a Contratada efetivou depósito no valor de R$ 1.727.794,25 (hum milhão, setecentos e vinte e sete mil, setecentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos), conforme recibo constante do presente instrumento.
CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus termos, as Cláusulas do Contrato nº 181/SIURB/11 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,           de                                     de 2015.

_______________________________________
                                  P R E F E I T U R A

                                  OSVALDO MISSO

                               SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE

               INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

                                                              SIURB

C O N T R A T A D A

CONSÓRCIO LIGAÇÃO IMIGRANTES

___________________________________

                      Diretor

Carlos Henrique Barbosa Lemos

           RG nº 955.026-70 SSP/BA

           CPF nº 124.245.605-87
_______________________________               _____________________________
Representante Legal



   Representante Legal
Domingos Malzoni



              Marco Antonio Malzoni
RG nº 1.636.397-8


                         RG nº 4.122.365-SSP/SP
CPF nº 003.552.679-53



    CPF nº 006.325.158-21 
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