
SUPERINTENDÊNCIA DAS USINAS DE ASFALTO




       Folha de Informação nº 
OFÍCIO 004/SMSP/SPUA/SFA/2015                                                         em 20/03/2015 (a)....

INT.:  SUPERINTENDÊNCIA DAS USINAS DE ASFALTO

ASS.:  DILAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL
 I – DESPACHO:
1. No uso das atribuições que me foram conferidas pela Portaria nº 23/SMSP/2011 e alteração, em face aos elementos constantes do presente, AUTORIZO o aditamento ao Termo de Contrato nº 34/SMSP/SPUA/2014, firmado entre a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO e a Empresa S/A PAULISTA DE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.332.319/0001-46, visando a Dilação de Prazo Contratual, por mais 30 (trinta) dias, contados a partir de 22/03/2015, conforme previsão legal contida no artigo 57 § 1º, inciso I e II da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações e demais normas pertinentes.

2. PUBLIQUE-SE.

II – PROVIDÊNCIAS POSTERIORES:

A SFA para as providências cabíveis e a seguir ao Setor de Licitações para a elaboração do Termo de Aditamento. 

São Paulo, 20 de Março de 2.015.

VALTER ANTONIO ROCHA
SUPERINTENDENTE DAS USINAS DE ASFALTO

SMSP/SPUA
TERMO DE ADITAMENTO

Nº : 26/SMSP/SPUA/2015
TERMO DE CONTRATO


Nº : 34/SMSP/SPUA/2014
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº : 27/SMSP/COGEL/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº : 2014-0.341.091-3
OFÍCIO                                                   Nº   :004/SMSP/SPUA/SFA/2015

CONTRATANTE


       : 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO

CONTRATADA


       : 
S/A PAULISTA DE CONSTR. E COMÉRCIO.
OBJETO DO ADITAMENTO
       : 
DILAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL
Aos Vinte Dias do Mês de Março do Ano de Dois Mil e Quinze, no Gabinete da Superintendência das Usinas de Asfalto/SPUA, presentes de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, representada neste ato pelo Senhor VALTER ANTONIO ROCHA, Superintendente das Usinas de Asfalto e de outro lado a Empresa S/A PAULISTA DE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.332.319/0001-46, com sede à Rua Joaquim Floriano, nº 466 – 7º Andar – Itaim Bibi – São Paulo, neste ato, por seu representante legal, conforme documento comprobatório, em conformidade com o despacho exarado pelo Senhor Superintendente das Usinas de Asfalto, em folhas retro, formalizam pelo presente Termo de Aditamento o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Fica determinada a Dilação de Prazo Contratual do Termo de Contrato nº 34/SMSP/SPUA/2014 pelo período de 30 (trinta) dias, a partir de 22/03/2015.

A fundamentação legal para a devida formalização do presente ajuste é amparada pelo artigo 57, §1º, incisos I e II da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações posteriores e demais normas pertinentes.

CLAUSULA SEGUNDA:
Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Termo de Contrato, ora aditado. E, para constar, lavrou-se o presente Termo de Aditamento que lido e achado conforme, é assinado pelas partes e testemunhas.

VALTER ANTONIO ROCHA
SUPERINTENDENTE DAS USINAS DE ASFALTO

SMSP/SPUA

S/A PAULISTA DE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO.
NOME
: 
R.G.
: 
CARGO
: 
TESTEMUNHAS:

DORACI POSTIGO

RICARDO KITAGAWA PETRAGLIA
DESP ADIT 14 DILAÇÃO S A 2015
SPUA – SUPERINTENDÊNCIA DAS USINAS DE ASFALTO

Rua do Bosque, 1088 – Barra Funda – São Paulo/SP – CEP: 01136-000 – Fone: 3392-5000 – Fax: 3392-2063

e-mail: Usinadeasfaltospua@prefeitura.sp.gov.br


