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TERMO DE ADITAMENTO Nº 003/185/SIURB/11/2014.
CONTRATO Nº 185/SIURB/11.


PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2011-0.348.393-1
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSÓRCIO PANAMBY.
OBJETO: 
EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DO PROLONGAMENTO DA AVENIDA CHUCRI ZAIDAN DA ESTACA 100 ATÉ A ESTACA 3.420 NA ALTURA DA AVENIDA JOÃO DIAS, INCLUSIVE A IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO VIÁRIO BURLE MARX DE ACESSO À AVENIDA HELENA PEREIRA DE MORAES, ATRAVÉS DE PONTE SOBRE O RIO PINHEIROS.
OBJETO DO ADITAMENTO:                  1)   DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO
                                                               2) DO REPLANILHAMENTO COM ADOÇÃO  DE NOVA PLANILHA
                                                               3)    DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL
Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, Senhor Osvaldo Misso, adiante designada “PREFEITURA”, e de outro lado, o CONSÓRCIO PANAMBY, denominado “CONTRATADA”, sediada à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201 – 16º andar, Pinheiros, no município de São Paulo, constituído pelas empresas: CONSTRUBASE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 62.445.838/0001-46, sediada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201 – 16º andar, Pinheiros, no Município de São Paulo, representada por seu Representante Legal, Sr. Genésio Schiavinato Junior, portador do RG nº 5.556.040 e do CPF nº 979.044.738-87, e pela S.A. PAULISTA DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO, inscrita no CNPJ sob o nº 60.332.319/0001-46, sediada Rua Joaquim Floriano, 466 – 7º andar – Edifício Corporate, representada pelo Procurador, Sr. Marcos Gabriel Pestana Lisboa, portador do RG nº 5.761.006, e CPF nº 050.465.318-01, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer Jurídico de fls. 2015 e o despacho de fls. 2016, do Processo nº 2011-0.348.393-1, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato  nº  185/SIURB/11, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

1.1. Prorrogação do prazo contratual por mais 18 (dezoito) meses, contados a partir de 11 de dezembro de 2014.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REPLANILHAMENTO COM ADOÇÃO DE NOVA PLANILHA

2.1.      Replanilhamento com alteração do valor contratual, conforme planilha e cronograma físico-financeiro anexo I.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL

3.1. Em decorrência do exposto na cláusula segunda, o Contrato com valor atual de R$ 329.267.028,41 (trezentos e vinte e nove milhões, duzentos e sessenta e sete mil, vinte e oito reais e quarenta e um centavos), acrescido de R$ 54.455.020,76 (cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, vinte reais e setenta e seis centavos), passa a vigorar com o valor de R$ 383.722.049,17 (trezentos e oitenta e três milhões, setecentos e vinte e dois mil, quarenta e nove reais e dezessete centavos), representando um acréscimo contratual de 18,23%, do valor inicialmente contratado.
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1. A despesa correspondente será onerada pela dotação orçamentária nº 22.10.15.451.3022.3387.4.4.90.51.00.08.
CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA

5.1. 
Em garantia ao perfeito cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento, a Contratada efetivará depósito no valor de R$ 2.722.751,10 (dois milhões, setecentos e vinte e dois mil, setecentos e cinquenta e um reais e dez centavos).
CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus termos, as Cláusulas do Contrato nº 185/SIURB/11 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.
                                                      São Paulo,           de                                            de 2014.
___________________________________________

P R E F E I T U R A

OSVALDO MISSO

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

SIURB


        C O N T R A T A D A 


CONSÓRCIO PANAMBY

   ________________________                                           ________________________
         Representante Legal
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     Genésio Schiavinato Junior


                Marcos Gabriel Pestana Lisboa
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