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                                                                                                                                                                        Proc. nº 2014-0.228.523-6
     SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA


TERMO DE ADITAMENTO 02/SMC-G/2015

AO TERMO DE CONTRATO No 28/SMC-G/2014

	CONTRATANTE
	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Cultura

	CONTRATADA
	D.B. CONSTRUÇÕES LTDA.

	PROCESSO
	2014-0.228.523-6

	CONVITE
	04/SMC-G/2014

	OBJETO
	Prestação de serviços de da Manutenção predial e revisão de “layout” da Biblioteca Pública Vinícius de Moraes.


Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, inscrita no C.N.P.J. Nº 49.269.244/0001-63, com sede na Av. São João, 473 – 11º andar, Centro – São Paulo - SP, CEP 01035-1000, neste ato representada pelo Secretário Municipal, Sr. NABIL GEORGES BONDUKI, adiante designada apenas CONTRATANTE, e de outro, a sociedade empresária limitada D.B. CONSTRUÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 03.101.876/0001-12, com sede à Avenida Euclides, 300 – Vila Fachini – São Paulo/SP – CEP 04326-080, telefone nº 5588.0110, e-mail dbconst@uol.com.br, neste ato  representada pelo Sr. ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO, Sócio Diretor, portador da cédula de identidade RG nº 18.206.302-1/SSP-SP, C.P.F./MF nº 246.567.738-16, residente e domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo, a Rua Tuim, 1.020 – Moema – CEP 04514-103, adiante designada apenas CONTRATADA, têm entre si, justo e contratado, o aditamento ao Termo de Contrato nº 28/SMC-G/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção predial e revisão de “layout” da Biblioteca Pública Vinicius de Moraes, para, nos termos do despacho exarado às fls. 212 do processo em epígrafe, publicado no DOC de 16/05/2015, fazer constar, o que segue:
a) Com fundamento no artigo 57, § 1º, incisos I e IV da Lei Federal 8.666/93, e alterações posteriores, c/c artigo 1º da Lei Municipal nº 13.278/02 artigo 46, I e artigo 49 do Decreto Municipal nº 44.279/03, a prorrogação do prazo de execução dos serviços e obras pelo período de 02 (dois) meses, a partir de 22 de maio de 2015, ficando referido prazo aditado para até 07 (sete) meses;

b) Com fundamento no artigo 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, o acréscimo de 5,72% do valor inicial atualizado do contrato, correspondente a R$ 6.549,68 (seis mil quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos), alterando o valor total do contrato para R$ 121.021,47 (cento e vinte e um mil, vinte e um reais e quarenta e sete centavos), conforme cronograma físico-financeiro acostado sob fls. 177.

E, para constar, lavrou-se este, em 04 (quatro) vias, de igual teor, as quais lidas e achadas conforme, vai assinado pelas partes contratantes, a tudo presentes.

São Paulo,          de                           de 2015.

NABIL GEORGES BONDUKI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO 

D.B. CONSTRUÇÕES LTDA
PUBLICADO DOC

____/____ / _____
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