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P[{EFEIRA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS



                           

TERMO DE ADITAMENTO Nº 009/129/SIURB/12/2015.
CONTRATO Nº 129/SIURB/12.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2008-0.254.790-3.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: DB CONSTRUÇÕES LTDA.
OBJETO: 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR FEITIÇO DA VILA, SITUADO NA RUA FEITIÇO DA VILA – SP/CL E IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR MOENDA VELHA, SITUADO NA RUA MOENDA – SP/CL.

OBJETO DO ADITAMENTO: 1)   DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

                                                 2)  DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

                 3)   DA REDUÇÃO DO VALOR CONTRATUAL

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, Senhor Osvaldo Misso, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa, DB CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 03.101.876/0001-12, sediada na Av. Euclides, 300 – Vila Facchini, no Município de São Paulo, representada neste ato pelo Sócio-Diretor, Sr. Roberto Octavio Dutra Rodrigues Neto, portador do RG nº 18.206.302-1 e CPF nº 246.567.738-16, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 34 e o despacho de fls. 35, do Memorando nº 002/SIURB/EDIF 5/15 (TID 13151791) do Processo nº 2008-0.254.790-3, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 129/SIURB/12, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

1.1. Prorrogação do prazo contratual por mais 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a partir de 15 de fevereiro de 2015.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

2.1. Alteração contratual, conforme descrição abaixo e planilha de preços anexa:
a) Inclusão de Serviços extra-contratuais, constantes do caderno de preços nº 45/EDIF/SIURB/11:  
a.1) (PQ. Linear  Feitiço da Vila) no valor de R$ 30.717,82 (trinta mil, setecentos e dezessete reais e oitenta e dois centavos);
a.2) (PQ. Linear Moenda Velha), no valor de R$ 56.142,86 (cinquenta e seis mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos). 
     b) Extensão Contratual do caderno de Preços nº 045/EDIF/SIURB/11:
b.1) (PQ. Linear Feitiço da Vila) no valor de R$ 57.304,35 (cinquenta e sete mil, trezentos e quatro reais e trinta e cinco centavos);
b.2) (PQ. Linear Moenda Velha) no valor de R$ 128.482,38 (cento e vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos).
     c) Preços Compostos não constantes do caderno de preços nº 045/EDIF/SIURB/11:
c.1) (PQ. Linear Feitiço da Vila), no valor de R$ 22.441,50 (vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos);
c.2) (PQ. Linear Moenda Velha) no valor de R$ 43.327,93 (quarenta e três mil, trezentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos).
d) Redução de serviços contratuais
d.1) (PQ. Linear Feitiço da Vila) no valor de R$ 103.540,87 (cento e três mil, quinhentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos); 
d.2) (PQ. Linear Moenda Velha) no valor de R$ 227.658,31 (duzentos e vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos).
e)  Supressão Contratual
e.1) (PQ. Linear Feitiço da Vila) no valor de R$ 7.035,30 (sete mil, trinta e cinco reais e trinta centavos); 
e.2) (PQ. Linear Moenda Velha) no valor de R$ 406,26 (quatrocentos e seis reais e vinte e seis centavos).
2.2. As inclusões, extensões e preços compostos totalizam um valor de R$ 338.416,84 (trezentos e trinta e oito mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos), e as reduções e supressões um valor de R$ 338.640,74 (trezentos e trinta e oito mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA – DA REDUÇÃO DO VALOR CONTRATUAL

3.1.    Em decorrência das alterações expostas na cláusula segunda, o Contrato com valor atual de R$ 2.539.768,18 (dois milhões, quinhentos e trinta e nove mil, setecentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos), reduzido em R$ 223,90 (duzentos e vinte e três reais e noventa centavos), passa a vigorar com o valor de R$ 2.539.554,28 (dois milhões, quinhentos e trinta e nove mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos), correspondendo a uma redução de -0,0087%  totalizando um acumulado de -0,41119% do valor inicialmente contratado. 
CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus temos, as Cláusulas do Contrato nº 129/SIURB/12, e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.
                                                              E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.
         São Paulo,            de                                        de 2015.

____________________________________________
                    P R E F E I T U R A

                      OSVALDO MISSO

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA

DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

                              SIURB

                                   ______________________________________                                                         

                                                  CONTRATADA

                                          DB CONSTRUÇÕES LTDA

                                                  SÓCIO DIRETOR

ROBERTO OCTÁVIO DUTRA RODRIGUES 

                                                           RG Nº 18.206.302-1

  CPF Nº 246.567.738-16
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