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	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA



TERMO DE ADITAMENTO Nº 02/SMC-G/2014
AO TERMO DE CONTRATO Nº 03/SMC-G/2012
	CONTRATANTE:
	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

	CONTRATADA:
	LOPES KALIL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

	PROCESSO:
	2010-0.346.224-0

	OBJETO:
	Execução de serviços e obras para restauro e requalificação                                           do EDIFÍCIO SAMPAIO MOREIRA, situado na Rua Líbero                                           Badaró, 340, 346, 350 – SP/Sé.


 
Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, representada pelo Chefe de Gabinete, Sr. GUILHERME ROSA VARELLA, no uso da competência a ele outorgada por intermédio da Portaria nº 40/2005-SMC G, adiante designada apenas CONTRATANTE e, de outro, a sociedade empresária, LOPES KALIL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. sediada à Rua Amaral Gama, 333, cjto 141 – Santana – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 60.403.235/0001-56, neste ato representada por sua bastante procuradora, Sra. ANDREA PAIVA RODRIGUES, RG nº 19.149.385-5 SSP/SP, CPF.nº 087.412.708-43, residente à Rua Tarquínio de Souza, 210, casa 08 – Mandaqui – São Paulo/SP, através de procuração lavrada pelo 27º Tabelião de Notas da Capital de São Paulo, doravante designada apenas CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o aditamento ao Termo de Contrato nº 03/SMC-G/2012, cujo objeto é a execução de serviços e obras para o restauro e requalificação do EDIFÍCIO SAMPAIO MOREIRA, situado na Rua Líbero Badaró, 340, 346, 350 – SP/Sé, obrigando-se a CONTRATADA a executá-los de acordo com o Edital de Concorrência nº 021/11/SIURB, Memorial Descritivo, Planilha de Orçamento de Custos Básicos e demais elementos que compõem o processo administrativo mencionado no preâmbulo, para fazer constar, nos termos do despacho exarado à fl. 3844 do processo administrativo em epígrafe, publicado no DOC do dia 12/07/2014, bem como sua retificação às fls. 3861, publicada no DOC de 13/08/2014, com fundamento no artigo 57, inciso II e 65, inciso II, alínea “b”, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores, mantidas as demais condições originalmente pactuadas, inclusive o preço total contratado: 
a) Adoção de nova planilha de custos e preços, constante às fls. 3790/3810, que passa a integrar o contrato;

b) A Adoção de novo cronograma físico-financeiro de fls. 3811/3812 e cronograma macro-financeiro de fls. 3839/3841 e, 
c) A prorrogação do referido ajuste por um período de 500 (quinhentos) dias, passando o prazo de execução de 810 (oitocentos e dez) dias corridos – 11/07/2014, para 1310 (mil, trezentos e dez) dias corridos – 24/11/2015.

d) Ficam designados como fiscal do contrato e seu substituto, como segue, ficando os efeitos retroagidos ao dia 07/06/2014.
Responsável pela fiscalização do Contrato:

Arquiteta: VALÉRIA DE SOUZA VALERI

RF.: 598.540.4

CREA-SP nº 0600990356

Telefone: (11) 3397-0210

Responsável Substituto pela fiscalização do Contrato:

Arquiteto: ORLANDO PERRONE JUNIOR

Assistente Técnico II
RF.: 690.140.9

CREA-SP nº 0600976508

Telefone: (11) 3397.0212

E, para constar, lavrou-se este, em 04 (quatro) vias, de igual teor, as quais lidas e achadas conforme, vai assinado pelas partes contratantes, a tudo presentes.

São Paulo,        de agosto de 2014.
GUILHERME ROSA VARELLA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
ANDREA PAIVA RODRIGUES
LOPES KALIL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
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