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TERMO DE ADITAMENTO Nº 008/037/SIURB/11/2015.
CONTRATO Nº 037/SIURB/11.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2009-0.081.661-5.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
CONTRATADA: DP BARROS - PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
OBJETO: 
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE REFORÇO DA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DO CÓRREGO CURTUME, A PARTIR DO CRUZAMENTO DA AV. ERMANO  MARCHETTI, CRUZANDO A LINHA FÉRREA ATÉ ALCANÇAR A RUA CAIO GRACO, SEGUINDO PELA RUA FAUSTOLO ATÉ O CRUZAMENTO COM A RUA SCIPIÃO, NUMA EXTENSÃO DE 1.516,00 METROS; CANALIZAÇÃO EM TUBOS NA RUA GUAICURUS, ENTRE A RUA CURTUME E RUA ESPÁRTACO, NUMA EXTENSÃO DE 130,00 METROS; TRAVESSIA SOB TRILHOS DA LINHA FÉRREA DO CÓRREGO TIBURTINO ATRAVÉS DE TUNEL LINER, LOCALIZADA PRÓXIMA A RUA DOM ROMEU ALBERTI, ENTRE A RUA WILLIAM SPEERS E RUA JOHN HARRISON, NUMA EXTENSÃO DE 81,00 METROS; REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS DANIFICADOS PELA ABERTURA DE VALAS NA VIA PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DE REFORÇO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS E ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO.
OBJETO DO ADITAMENTO: DA SUSPENSÃO CONTRATUAL 
Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, Senhor Roberto Garibe, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa, DP BARROS - PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 04.780.776/0001-22, sediada na Avenida José Julio, 73 - Vila Prado, no Município de Osasco, representada neste ato por seu Diretor Administrador, Senhor Pedro Eduardo De Barros, portador do RG Nº 30.265.442-2 e do CPF Nº 246.814.938-64, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 3499 e o despacho de fls. 3500, do Processo nº 2009-0.081.661-5, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato  nº 037/SIURB/11, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUSPENSÃO CONTRATUAL
1.1. Suspensão do prazo contratual por mais 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir de 15 de maio de 2015.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus termos, as Cláusulas do Contrato nº 037/SIURB/11, e dos respectivos termos que não colidam com o presente.
E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.  
                                                                  São Paulo,           de                                    de 2015.

___________________________________________

P R E F E I T U R A

ROBERTO GARIBE
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
SIURB

____________________________________________

C O N T R A T A D A

          DP BARROS - PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA 
DIRETOR ADMINISTRADOR
PEDRO EDUARDO DE BARROS

RG Nº 30.265.442-2

CPF Nº 246.814.938-64
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