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TERMO DE ADITAMENTO Nº 013/127/SIURB/11/2015.
CONTRATO Nº 127/SIURB/11.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
2011-0.133.105-0 (Originário do Proc. nº 2011-0.197.355-9).
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
CONTRATADA: CONSTRUTORA MASSAFERA LTDA.
OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL, INTEGRANTES DO LOTE 02, ATINENTE AO PROCESSO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 002/10/SIURB.
OBJETO DO ADITAMENTO: 1) DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO

                                                2) DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

                                                3) DA REDUÇÃO DO VALOR CONTRATUAL 
       
Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, Senhor Osvaldo Misso, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro, a empresa CONSTRUTORA MASSAFERA LTDA, sediada na Avenida Agostinho Sonego, 768 – Campus Ville – Araraquara – SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.970.417/0001-90, neste ato representada pela Procuradora, Sra. Illyria Maria Leonardo Pegler, portadora do RG nº 7.766.446-2 e do CPF nº 055.259.418-05, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 1.984 e o despacho de fls. 1.985, do processo nº 2011-0.133.105-0, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 127/SIURB/11, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO

1.1.  Prorrogação do prazo da CEI Setor 3608 por mais 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados a partir de 30 de março de 2015.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

2.1. Alteração contratual, conforme descrição abaixo e planilha de orçamento de preços constantes do Caderno Preços nº 044/SIURB/EDIF/11, anexa ao presente:
a) Inclusão de serviços extra contratuais,  no valor de R$ 794.863,94 (setecentos e noventa e quatro mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos);

b) Extensão Contratual, no valor de R$ 198.312,39 (cento e noventa e oito mil, trezentos e doze reais e trinta e nove centavos);

c) Preços Compostos não constantes do caderno de preços nº 044/EDIF/SIURB/11, no     valor de R$ 81.418,14 (oitenta e um mil, quatrocentos e dezoito reais e quatorze centavos)
d) Redução de serviços contratuais, no valor de R$ 611.428,86 (seiscentos e onze mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos);
e) Supressão Contratual, no valor de R$ 463.887,92 (quatrocentos e sessenta e três mil, oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos);
2.2. A inclusão, extensão e preços compostos totalizam um valor de R$ 1.074.594,47 (hum milhão, setenta e quatro mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos) e a redução e supressão um valor de R$ 1.075.316,78 (hum milhão, setenta e cinco mil, trezentos e dezesseis reais e setenta e oito centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REDUÇÃO DO VALOR CONTRATUAL

3.1.   Em decorrência do exposto na cláusula segunda, o Contrato com valor atual de R$ 62.046.609,34 (sessenta e dois milhões, quarenta e seis mil, seiscentos e nove reais e trinta e quatro centavos), reduzido em R$ 722,31 (setecentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos), passa a vigorar com o valor de R$ 62.045.887,03 (sessenta e dois milhões, quarenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e sete reais e três centavos), representando uma redução de -0,00132%, totalizando um acumulado de 13,27034% do valor inicialmente contratado.
CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus temos, as Cláusulas do Contrato nº 127/SIURB/11, e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.
                                                               E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo. 
 São Paulo,                   de                                              de 2015 .

_________________________________________________
                              P R E F E I T U R A

                              OSVALDO MISSO

            SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA

            DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

                                      SIURB

                         __________________________________________________
                                                           C O N T R A T A D A

                                               CONSTRUTORA MASSAFERA LTDA

                                                           PROCURADORA
                                                ILLYRIA MARIA LEONARDO PEGLER
                                                           RG Nº 7.766.446-2
        CPF Nº 055.259.418-05
[image: image1.png]—

P[{EFEIRA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS



[image: image2.emf]_____________________________________________________________________________________________

crt/cagr

[image: image3.png]