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TERMO DE ADITAMENTO Nº 002/146/SIURB/14/2015.

CONTRATO Nº 146/SIURB/14.


PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
2011-0.133.214-6 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSTRUTORA MASSAFERA LTDA.

OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL, INTEGRANTES DO LOTE 15, ATINENTE AO PROCESSO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 002/10/SIURB.
OBJETO DO ADITAMENTO: DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, Senhor Osvaldo Misso, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa CONSTRUTORA MASSAFERA LTDA, sediada na Avenida Agostinho Sonego, 768 – Campus Ville – Araraquara – SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.970.417/0001-90, neste ato representada pela Procuradora, Sra. Illyria Maria Leonardo Pegler, portadora do RG nº 7.766.446-2 e do CPF nº 055.259.418-05, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 28 e o despacho de fls. 29, do Memorando 036/SIURB/EDIF.5/15 (TID 13779982), do processo nº 2011-0.133.214-6, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 146/SIURB/14, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO
1.1. Prorrogação do prazo da EMEI Setor 5504 por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir de 06 de julho de 2015.
1.2.   Prorrogação do prazo da EMEI Setor 3008 por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir de 01 de  julho de 2015.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus temos, as Cláusulas do Contrato nº 146/SIURB/14, e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.
                                                               E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo. 
 São Paulo,                   de                                              de 2015 .

_________________________________________________
                              P R E F E I T U R A

                              OSVALDO MISSO

            SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA

            DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

                                      SIURB

                         __________________________________________________
                                                           C O N T R A T A D A

                                               CONSTRUTORA MASSAFERA LTDA

                                                           PROCURADORA
                                                ILLYRIA MARIA LEONARDO PEGLER
                                                           RG Nº 7.766.446-2
        CPF Nº 055.259.418-05
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