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TERMO DE ADITAMENTO Nº 003/022/SIURB/14/2014.
CONTRATO Nº 022/SIURB/14.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2013-0.249.018-0.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
CONTRATADA: SANDRA CHECHTER ARQUITETURA LTDA - EPP.

OBJETO: 
Prestação de serviços técnico-profissionais para elaboração do projeto executivo completo para construção da UBS BRASILÂNDIA III – PADRÃO TIPO IV. 
OBJETO DO ADITAMENTO: 1) DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
                               

      2) DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL                   
Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, Senhor Osvaldo Misso, adiante designada "PREFEITURA", e de outro lado, a empresa, SANDRA CHECHTER ARQUITETURA LTDA - EPP, sediada na Av. Prof. Afonso Bovero, 1057, Conj. 115 - Perdizes, no Município de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 58.623.406/0001-00, neste ato representada pela Sócia Diretora, Sra. Sandra Yara Chechter, portadora do RG n° 10.325.391 e do CPF n° 066.152.068-46, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 806/807 e o despacho de fls. 808, do Processo nº 2013-0.249.018-0, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 022/SIURB/14, na conformidade das seguintes Cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

1.1. Alteração contratual, conforme descrição abaixo e planilha de orçamento de preços constantes do Caderno Preços nº 050/SIURB/EDIF/13, anexa ao presente:
a) Extensão contratual dos serviços, no valor de R$ 9.334,91 (nove mil, trezentos e trinta e quatro reais e noventa e um centavos).
CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL
2.1.   Em decorrência das alterações expostas na cláusula primeira, o Contrato com valor atual de R$ 95.927,26 (noventa e cinco mil, novecentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos), acrescido de R$ 9.334,91 (nove mil, trezentos e trinta e quatro reais e noventa e um centavos), passa a vigorar com o valor de R$ 105.262,17 (cento e cinco mil, duzentos e sessenta e dois reais e dezessete centavos), correspondendo a um acréscimo de 9,731%, do valor inicialmente contratado. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1.
A despesa correspondente onerará a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.3367.4.4.90.5100.00.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1.  
Ficam ratificadas em todos os seus termos, as Cláusulas do Contrato nº 022/SIURB/14, e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.
                                     São Paulo,             de                                                 de 2014.
                                       ________________________________________

            P R E F E I T U R A

           OSVALDO MISSO
           SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETÁRIA 

            DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

          SIURB

 __________________________________________

                                                                 C O N T RA T A D A

                                         SANDRA CHECHTER ARQUITETURA LTDA - EPP
                                                                SÓCIA DIRETORA
                                                        SANDRA YARA CHECHTER
                                                                 RG N° 10.325.391
                                                                 CPF N° 066.152.068-46
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