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Folha de Informação nº _____

Do Processo nº 2010-0.289.468-5
       em 13/02/2015  a) __________      

DESPACHO Nº 15/2015
I – À vista dos elementos constantes do presente, em especial a manifestação da Coordenadoria de Projetos e Obras, unidade fiscalizadora, em fls. 467/468/468 verso e, no uso das atribuições a mim conferidas pelo Art. 9º, Inciso XX da Lei 13.399/02 de 01/08/02 e Portaria 06/SMSP/SGM/02, AUTORIZO o ADITAMENTO ao Contrato nº 16/SP-JA/2014, firmado com a empresa: MAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 67.192.609/0001-80, cujo objeto é ALTERAÇÃO do contrato firmado no valor de R$ 425.016,51 (quatrocentos e vinte e cinco mil, dezesseis reais e cinqüenta e um centavos), para R$ 424.966,03 (quatrocentos e vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e seis reais e três centavos), resultando na redução de R$ 50,48 (cinqüenta reais e quarenta e oito centavos), com base na Planilha de Ajuste de Serviços, constante nas folhas 464 a 466 do processo administrativo 2010-0.289.468-5, decorrente da análise realizada pela área técnica a Obra de Contenção de Encosta na Rua Jorge Duprat Figueiredo x Rua Damasceno Vieira - Jabaquara – São Paulo/SP.
II - Após publicação encaminhe-se a Supervisão de Finanças para as demais providências necessárias ao prosseguimento.

São Paulo, 13 de fevereiro de 2015.

WANDER GERALDO DA SILVA
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