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PREFEITURA DE
SAO PAULO

COORDENACAO DAS
SUBPREFEITURAS

Aricanduva/Formosa/Carrdo




Assessoria Técnica Jurídica
Processo n º 2014 – 0.327.177 - 8

Fls. n º        


TERMO ADITIVO N.º 018/SP-AF/2015 AO TERMO DE CONTRATO Nº 041/SP-AF/2014 – DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/SIURB/14

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2014-0.327.177-8

CONTRATANTE: 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO

CONTRATADA: 

HE ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 62.533.278/0001-81
OBJETO: 


CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES,ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, REQUALIFICAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PASSEIO NA AVENIDA 19 DE JANEIRO – AMBOS OS LADOS – TRECHO TOTAL, SITUADO NA AVENIDA 19 DE JANEIRO

OBJETO DO ADITAMENTO: ALTERAÇÃO DO OBJETO DO AJUSTE, SEM ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E CORREÇÃO DA GRAFIA DO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, CONSTANTE NO TERMO DE CONTRATO N.º 041/SP-AF/2014.

Aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, na Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão, situada na Rua Atucuri, n.º 699, Vila Carrão, comparecem de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, através da SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO, representada neste ato pelo Subprefeito Sr. QUINTINO SIMÕES PINTO, doravante denominada CONTRATANTE, e, de outro lado a empresa HE ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA inscrita no CNPJ sob nº 62.533.278/0001-81, situada à Alameda Santos, 455, Cjto. 502, Cerqueira César, São Paulo – SP, neste ato representada pelo Sr. FRANCISCO CARLOS FREGOLENTE, RG. nº 7.248.372-6 e CPF nº 019.754.138-06 doravante designada simplesmente CONTRATADA, ficando justo e acordado o que segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA

I – Com suporte na autorização de fls. 109, fica, pelo presente, devidamente formalizada a alteração parcial do objeto do ajuste firmado com a contratada, sem alteração do valor contratual, para constar que do valor total de R$ 598.675,70 (quinhentos e noventa e oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta centavos), o importe de R$ 299.337,86 (duzentos e noventa e nove mil, trezentos e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos), 50% (cinquenta por cento), correspondeu ao 1.º período, R$ 149.668,92 (cento e quarenta e nove mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos), 25% (vinte e cinco por cento), corresponde ao 2.º período e R$ 149.668,92 (cento e quarenta e nove mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos), 25% (vinte e cinco por cento), ao 3.º período. 

II – Fica, corrigida a grafia do prazo de 90 (noventa) dias corridos, constante no Termo de Contrato n.º 041/SP-AF/2014.
CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam mantidas as demais cláusulas inseridas no contrato ora aditado.

E, para constar, lavrou-se o presente Termo de Aditamento, em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas.

QUINTINO SIMÕES PINTO

SUBPREFEITO

CONTRATANTE

FRANCISCO CARLOS FREGOLENTE
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

1ª)______________________________ 
2ª)_____________________________
Nome:___________________________  
Nome:__________________________
RG. ____________________________   
RG. ____________________________
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