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TERMO DE ADITAMENTO Nº 004/039/SIURB/13/2015.

CONTRATO Nº 039/SIURB/13.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2013-0.211.457-0.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSTRUTORA CAPPELLANO LTDA

OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, NO ÂMBITO DO PRA – PROGRAMA DE REDUÇÃO DE ALAGAMENTOS, SUBDIVIDIDOS EM UM TOTAL DE 5 (CINCO) LOTES – LOTE 2.

OBJETO DO ADITAMENTO: 1) DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

                                                   2) DO REPLANILHAMENTO COM ADOÇÃO DE NOVA PLANILHA

    3) DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Senhor Secretário Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, Osvaldo Misso, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa, CONSTRUTORA CAPPELLANO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 60.676.616/0001-09, sediada na Avenida Fagundes Filho, 134 - 7º andar - Conj. 71 a 74 - Vl. Monte Alegre, no Município de São Paulo, representada neste ato pelo Diretor-Técnico, Sr. Roberto Cappellano, portador do RG nº 11.105.854-5 e do CPF nº 179.538.278-32, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 1.740 a 1.745 e o despacho de fls. 1.746 do Processo nº 2013-0.0211.457-0, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 039/SIURB/13, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

1.1. Prorrogação do prazo contratual por mais 03 (três) meses, contados a partir de 01 de fevereiro de 2015.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REPLANILHAMENTO COM ADOÇÃO DE NOVA PLANILHA

2.1. Replanilhamento com alteração do valor contratual, conforme planilhas anexo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL

3.1. O contrato com valor atual de R$ 25.221.042,31 (vinte e cinco milhões, duzentos e vinte e um mil, quarenta e dois reais e trinta e um centavos), acrescido em R$ 6.258.745,88 (seis milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), passa a vigorar com valor de R$ 31.479.788,19 (trinta e um milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, setecentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos), representando um acréscimo de 24,80% do valor inicialmente contratado.     
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1. A despesa correspondente será onerada pela dotação orçamentária n° 22.10.17.451.3.008.5.084.4.4.90.51.00.00.


CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA

5.1. Para garantia ao perfeito cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento, a Contratada efetivará caução no valor de R$ 312.937,29 (trezentos e doze mil, novecentos e trinta e sete reais e vinte e nove centavos).

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus termos, as Cláusulas do Contrato nº 039/SIURB/13 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo,

São Paulo,         de                          de 2015.

____________________________________
P R E F E I T U R A

                                                               OSVALDO MISSO
SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE

 INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

                                                                      SIURB

                         _____________________________________

C O N T R A T A D A

CONSTRUTORA CAPPELLANO LTDA
DIRETOR-TÉCNICO

ROBERTO CAPPELLANO

RG Nº 11.105.854-5

CPF Nº 179.538.278-32
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