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P[{EFEIRA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS





TERMO DE ADITAMENTO Nº 007/018/SIURB/11/2015.
CONTRATO Nº 018/SIURB/11.


PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2008-0.178.324-7.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSÓRCIO PONTAL LESTE.
OBJETO: 
EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROLONGAMENTO DA RADIAL LESTE, INCLUINDO VIADUTO GUAIANAZES, PONTILHÕES, INTERLIGAÇÕES VIÁRIAS E CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS, DESDE ARTUR ALVIM ATÉ GUAIANAZES E ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO.
OBJETO DO ADITAMENTO:  DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL.
 
Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Substituto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, Sr. Osvaldo Misso, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa, CONSÓRCIO PONTAL LESTE, sediado na Av. Angélica, 2330/2346/2364, 7° andar, sala 716, Consolação, no Município de São Paulo/SP, inscrito no CNPJ sob o nº 13.467.578/0001-02, representado neste ato pelo Diretor, Sr. Carlos Henrique Barbosa Lemos, portador do RG nº 955.026-70 SSP/BA, CPF nº 124.245.605-87 (OAS); pelo Superintendente Operacional, Sr. Antônio Marcos Tibério de Souza, portador do RG nº 06.157.798-7-SSP/RJ, CPF nº 542.155.606-91 (EIT); e, pelo Diretor de Engenharia e Obras, Sr. Marcos Gabriel Pestana Lisboa, portador do RG nº 5.761.006-SSP/SP, CPF nº 050.465.318-01 (S.A. PAULISTA), a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 5668,  e o despacho de fls. 5669, do processo nº 2008-0.178.324-7, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato  nº 018/SIURB/11, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL
1.1 – Suspensão do prazo contratual por 120 (cento e vinte) dias, contados  a partir de 16 de junho de 2015.
CLÁUSULA SEGUNDA  – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1 - Ficam ratificadas em todos os seus temos, as Cláusulas do Contrato nº 018/SIURB/11, e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

                                                               E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.
 São Paulo,          de                                           de 2015.

_____________________________________________

P R E F E I T U R A

OSVALDO MISSO
SECRETÁRIO SUBSTITUTO DA SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB

C O N T R A T A D A

                           CONSÓRCIO PONTAL LESTE

_________________________                                       __________________________
Diretor






Superintendente Operacional

Carlos Henrique Barbosa Lemos


Antônio Marcos Tibério de Souza

RG nº 955.026-70 – SSP/BA



RG nº 06.157.798-7 – SSP/RJ
CPF nº 124.245.605-87




CPF nº 542.155.606-91

OAS







EIT





_________________________________





Diretor de Engenharia e Obras





Marcos Gabriel Pestana Lisboa





RG nº 5.761.006 – SSP/SP





CPF nº 050.465.318-01





S.A. PAULISTA
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