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P[{EFEIRA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS





TERMO DE ADITAMENTO Nº 004/048/SIURB/12/2014.
CONTRATO Nº 048/SIURB/12.


PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2011-0.235.162-4.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSÓRCIO LBR/HAGAPLAN/GEOSONDA
OBJETO:SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA O GERENCIAMENTO E ASSESSORIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS NA CIDADE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SIURB – LOTE 1.
OBJETO DO ADITAMENTO:
1) DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO.
       2) DO VALOR E DOS RECURSOS FINANCEIROS
       3) DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO

           Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, Senhor Osvaldo Misso, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, o CONSÓRCIO LBR/HAGAPLAN /GEOSONDA, com sede na Rua Genebra, 264, conjunto 42, Bela Vista, no Município de São Paulo, representado pelo Sr. Orlando La Bella Filho, portador do RG nº 3.569.918-88 e do CPF nº 519.897.788-87, constituído pelas empresas LBR ENGENHARA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.573.246/0001-15, sediada na Rua Genebra, 264, conjunto 42 Bela Vista, no Município de São Paulo (líder 40%);; HAGAPLAN ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, incrita no CNPJ sob o nº 06.237.944/0001- 63, sediada à Praça Ramos de Azevedo, 206 – 26º andar – cjs 2610/2620, República, no município de São Paulo (componente 30%) e GEOSONDA S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 60.681.749/0001-73, sediada à Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 252, cj. 21, Barra Funda, no Município de São Paulo (componente 30%), a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o Parecer Jurídico de fls. 6.341 e o Despacho de fls. 6.342, juntados ao processo nº 2011-0.235.162-4, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 048/SIURB/12, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
1.1. Prorrogação do prazo contratual por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 20 de junho de 2014.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DOS RECURSOS FINANCEIROS

2.1 A despesa com a presente prorrogação importa em R$ 15.115.101,10 (quinze milhões, cento e quinze mil, cento e um reais e dez centavos).
2.2 A despesa correspondente será onerada pela dotação orçamentária nº 92.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.39.00.08.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO

3.1. 
O prazo do presente instrumento será reduzido e, em consequência, o contrato rescindido a partir da nova contratação com o mesmo objeto.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus termos, as Cláusulas do Contrato nº 048/SIURB/12 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.
E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.
São Paulo,           de                                   de 2014.

_____________________________________________

P R E F E I T U R A

OSVALDO MISSO
SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE

 INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS 

SIURB
        _______________________________________________   

                 CONSÓRCIO LBR/HAGAPLAN/GEOSONDA 



       Representante Legal

 Orlando La Bella Filho

 RG nº 3.569.918-88

 CPF n° 519.897.788-87
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