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Folha de Informação nº _____

Do Processo nº 2013-0.278.638-1
       em 23/02/2015  a) __________      

DESPACHO Nº 19/2015
I – À vista dos elementos constantes do presente, em especial a manifestação da Coordenadoria de Projetos e Obras, unidade fiscalizadora, em fls. 302/303 e, no uso das atribuições a mim conferidas pelo Art. 9º, Inciso XX da Lei 13.399/02 de 01/08/02 e Portaria 06/SMSP/SGM/02, AUTORIZO o ADITAMENTO ao Contrato nº 17/SP-JA/2014, firmado com a empresa: SKJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 02.419.572/0001-35, cujo objeto é ALTERAÇÃO do contrato firmado no valor de R$ 158.860,51 (cento e cinqüenta e oito mil, oitocentos e sessenta reais  cinqüenta e um centavos), para R$ 158.827,74 (cento e cinqüenta e oito mil, oitocentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos), resultando na redução de R$ 32,77(trinta e dois reais e setenta e sete centavos), com base na Planilha de Ajuste de Serviços, constante nas folhas 300/301 do processo administrativo 2013-0.278.638-1, decorrente da análise realizada pela área técnica a Obra de Implantação da Área de Lazer entre as Ruas  Marco Palmezzano e George Ebers - Jabaquara – São Paulo/SP.
II - Após publicação encaminhe-se a Supervisão de Finanças para as demais providências necessárias ao prosseguimento.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2015.

WANDER GERALDO DA SILVA
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