

SÃO PAULO OBRAS - SPObras

CONTRATO Nº 0234901000

ADITAMENTO Nº 01

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SÃO PAULO OBRAS - SPObras, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 11.958.828/0001-73, com sede nesta Capital na Praça do Patriarca nº 96, neste ato representada por seu Diretor de Gestão Corporativa, Sergio Krichanã Rodrigues, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG n.º 6.000.148-3 e do CPF n.º 879.392.408-97 e por seu Diretor de Desenvolvimento de Projetos, Ricardo Pereira da Silva, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do RG n.º 6.290.312-3 e do CPF n.º 355.420.126-04, domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado o **CONSÓRCIO SPME - PRI/MAUBERTEC/EGYPT**, constituído pelas empresas, **Sistema Pri Engenharia Ltda.**, inscrita no CNPJ sob nº 50.861.616/0001-25, **Maubertec Engenharia e Projetos Ltda**, inscrita no CNPJ sob nº 69.133.148/0001-09, e **Egypt Engenharia e Participações Ltda.**, inscrita no CNPJ sob nº 01.167.562/0001-97, com sede na Av Angelica, 2.546 – 16º andar, sala 161 – Consolação, São Paulo, Capital, neste ato representada por seu representante legal, José Carlos Teani Barbosa, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade R.G. nº 3.493.169-7-SSP/SP e do CPF/MF n.º 653.825.288-53, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, firmam o presente instrumento conforme cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotada nova planilha de serviços e preços anexa (fls. 3787 e 3788), readequada em suas quantidades e itens, incluindo os novos serviços avaliados no Relatório de Aprovação de Preços Adicionais nº 018/2013, sem alteração do valor contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica adotado novo cronograma físico-financeiro anexo (fl. 3789), sem alteração de prazo contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este aditamento.

E, por se acharem justas e contratadas, firmam as partes o presente aditamento em 02 (duas) vias de idêntico conteúdo e forma.

São Paulo,

RICARDO PEREIRA DA SILVA
Diretor de Desenvolvimento de Projetos

SERGIO KRICHANÃ RODRIGUES
Diretor de Gestão Corporativa

Pela Contratada:

JOSÉ CARLOS TEANI BARBOSA
Representante Legal do Consórcio

Testemunhas: