

**TERMO ADITIVO Nº 001/2015  
AO TERMO DE CONTRATO Nº 253/2014**

**PREGÃO Nº .:** 226/2014  
**PROCESSO Nº.:** 2013-0.317.359-6  
**CONTRATANTE:** AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL  
**CNPJ:** 04.995.603/0001-21  
**CONTRATADA:** CONSTRUCLIMA ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA  
**CNPJ:** 04.184.251/0001-24

**OBJETO DO  
CONTRATO:** FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO PARA UTI'S DA UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL PROF. DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.

**OBJETO DO  
ADITAMENTO:** **DILAÇÃO** de prazo de até mais 30 (trinta) dias a partir de 22/01/2015 para o término na execução dos serviços objeto do Termo de Contrato 253/2014

**VALOR GLOBAL  
TOTAL:** R\$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil reais)

**DOTAÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA:** 01.10.10.302.3003.3.372.4.4.90.52.00

Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, na Rua Frei Caneca, nº 1.398/1.402, CEP: 01307-002, Consolação, São Paulo, SP, compareceram de um lado a **AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 04.995.603/0001-21, neste ato representada por seu Superintendente, **Dr. ROBERTO YUKIHIRO MORIMOTO**, portador da Cédula de Identidade RG nº. \_\_\_\_\_, inscrito no CPF/MF sob o nº. \_\_\_\_\_, doravante denominada **CONTRATANTE**, e, do outro lado a empresa **CONSTRUCLIMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 04.184.251/0001-24 com sede na Rua Carmelo Adam, 171 – Água Rasa – São Paulo – SP, CEP 03193-130, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pela **SR. PAULO EDUARDO RUBA**, portador da Cédula de Identidade RG nº \_\_\_\_\_ e inscrito no CPF/MF sob nº \_\_\_\_\_, tendo ambos deliberado, nos termos da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e com a autorização contida no Processo **2013-0.317.359-6**, firmar o presente termo de aditamento ao **Contrato 253/2014**, na conformidade das seguintes cláusulas:

---

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITAMENTO

1.1 Em conformidade com o Despacho Autorizatório, exarado às folhas 547, do Processo Administrativo n.º **2013-0.317.359-6**, publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, edição de 03/02/2015, página 70, fica aditado o Termo de Contrato nº 253/2014, para **DILATAR o prazo de até mais 30 (trinta) dias a partir de 22/01/2015** para o término na execução dos serviços objeto do Termo de Contrato nº 253/2014.

Ficam mantidas e inalteradas as demais Cláusulas do **Termo de Contrato 253/2014** e seus aditivos, no que não colidirem com o presente termo aditivo.

E do que ficou convencionado foi lavrado o presente Termo Aditivo, com 04 (quatro) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas, juntamente com as testemunhas, devidamente assinado.

---

**DR. ROBERTO YUKIHIRO MORIMOTO**  
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL  
CONTRATANTE

---

**SR. PAULO EDUARDO RUBA**  
CONSTRUCLIMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA  
CONTRATADA