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P[{EFEIRA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS





TERMO DE ADITAMENTO Nº 006/152/SIURB/11/2015.
CONTRATO Nº 152/SIURB/11.


PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2007-0.110.718-5.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: SISTEMA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO PAULO EIRÓ, SITUADO NA AV. ADOLFO PINHEIRO, 765 – SP/SA.
OBJETO DO ADITAMENTO:   1) DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL




      2) DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL
Pelo presente instrumento, de um lado a  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Sr. Secretário Adjunto  da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, Osvaldo Misso, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa, SISTEMA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 60.563.939/0001-96, sediada na Rua do Fico, 30 – 1° andar - Ipiranga, no Município de São Paulo, representada neste ato pelo Diretor Operacional, Sr. Antonio Souza Nicolellis, portador do RG nº 9.435.328 – SSP/SP, CPF n° 056.407.398-94, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico  de fls. 2.810 e o despacho de fls. 2.811, do processo nº 2007-0.110.718-5, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 152/SIURB/11, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

1.1. Alteração contratual, conforme descrição abaixo e planilha de preços anexa:

a) Inclusão de serviços extracontratuais, não constantes do caderno de preços nº 043/EDIF/SIURB/10, no valor de R$ 209.994,95 (duzentos e nove mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos).
CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL

2.1.    Em decorrência da alteração exposta na cláusula primeira, o Contrato com valor atual de R$ 13.050.093,13 (treze milhões, cinquenta mil, noventa e três reais e treze centavos), acrescido de R$ 209.994,95 (duzentos e nove mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos), passa a vigorar com o valor de R$ 13.260.088,08 (treze milhões, duzentos e sessenta mil, oitenta e oito reais e oito centavos), correspondendo a um acréscimo de 2,318%, totalizando um acumulado de 46,353% do valor inicialmente contratado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1. A despesa correspondente onerará a dotação orçamentária nº 98.25.13.392.3001.3400.4.4.90.39.00.08.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA

4.1.  Em garantia ao perfeito cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento, a Contratada efetivará depósito no valor de R$ 10.499,74 (dez mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos).

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1.  Ficam ratificadas em todos os seus termos, as Cláusulas do Contrato nº 152/SIURB/11 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.
E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma.
            São Paulo,           de                                        de 2015.
_____________________________________________

P R E F E I T U R A

OSVALDO MISSO
SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA 

DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS 

SIURB

_____________________________________________

C O N T R A T A D A

 


      SISTEMA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
          DIRETOR OPERACIONAL

      ANTONIO SOUZA NICOLELLIS

          RG Nº 9.435.328 – SSP/SP

            CPF N° 056.407.398-94
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