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                                                                                                                                                                        Proc. nº 2014-0.129.695-1
     SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA


TERMO DE ADITAMENTO Nº 02/SMC-G/2015
TERMO DE CONTRATO No 21/SMC-G/2014

	CONTRATANTE:
	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

	CONTRATADA:
	LEVICON CONSTRUÇÕES LTDA EPP

	PROCESSO:
	2014-0.129.695-1

	TOMADA DE PREÇOS: 
	04/SMC-G/2014

	OBJETO:
	Contrato para prestação de serviços de manutenção corretiva da cobertura e forro da Biblioteca Milton Santos.


Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, inscrita no C.N.P.J. Nº 49.269.244/0001-63, com sede na Av. São João, 473 – 11º andar, Centro – São Paulo - SP, CEP 01035-1000, neste ato representada pelo Chefe de Gabinete, Sr. MÁRCIO ROGÉRIO OLIVATO POZZER, no uso da competência a ele outorgada por intermédio das Portarias nº 40/2005/SMC e 19/2006/SMC, e de outro, a empresa LEVICON CONSTRUÇÕES LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 11.352.766/0001-51, com sede à Rua Dr. José de Moura Resende, 56 sala 4, Caxingui – CEP: 05587-130, telefone nº 3721-1675, e-mail: leochagas@levicon.com.br, neste ato representada pelo seu procurador, Sr. LEO CHAGAS, portador da Cédula de Identidade RG. nº 15.483.390-SSP/SP e inscrito no CPF(MF) sob nº 051.232.528-60, residente e domiciliado à Rua Diogo de Castilho, 252 - antigo 246 - Parque Mandaqui - CEP: 02421-080, doravante designada apenas CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o primeiro aditamento ao Termo de Contrato nº 21/SMC-G/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção corretiva da cobertura e forro da Biblioteca Milton Santos, para fazer constar, com base no artigo 57, §1º, incisos I e VI, da Lei Federal 8.666/93,  nos termos da Lei Municipal nº 13.278/02, Decreto Municipal nº 44.279/03 e  correspondentes alterações, bem como nos termos do despacho exarado à fl. 527 do processo administrativo em epígrafe, publicado no DOC do dia 25/02/2015, o aditamento do prazo de execução, por mais 02 (dois) meses, a partir de 24/02/2015, sem alteração de valor, mas com adoção do novo cronograma físico-financeiro de fls. 524, conforme informação de SMC GTO de fl. 525.
./.
./.
E, para constar, lavrou-se este, em 04 (quatro) vias, de igual teor, as quais lidas e achadas conforme, vai assinado pelas partes contratantes, a tudo presentes.

São Paulo,           de                             de 2015.

MÁRCIO ROGÉRIO OLIVATO POZZER 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
LEO CHAGAS

LEVICON CONSTRUÇÕES LTDA

PUBLICADO

DOC _____ / ____ / _______.
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