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   Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação


  NSI / Licitações e Contratos


TERMO DE ADITAMENTO nº 95/SEME/2014
CONTRATO nº 027/SEME/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2009-0.357.606-2
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO

CONTRATADA: RECOMA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de gramado sintético, com preparação da sub-base, base, sistema de drenagem, manutenção e sistema de proteção contra descargas atmosféricas e iluminação no CDC FLOR DE MAIO – ESTRELA MARINHA, situado à Rua Três Pedras, nº 835 – SP-VP.
OBJETO DESTE TERMO: Prorrogação de prazo e alterações contratuais.

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada, pelo Sr. MIGUEL DEL BUSSO, Chefe de Gabinete da Secretario Municipal de Esportes, Lazer e Recreação, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa RECOMA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., sediada na Rua Bento de Andrade, 412, Jardim Paulista, São Paulo – SP, inscrita no CNPJ sob o nº 51.212.348/0001-83, neste ato, representada pelo senhor SERGIO ANTONIO FERREIRA SHILDT, RG nº 32.324.357-5 SSP-SP, inscrito no CPF Nº 397.043.007-00, adiante designada simplesmente CONTRATADA, com fundamento nos artigos 57, parágrafos 1º e 2º e 65, inc. I, alínea “a”, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, de acordo com despacho autorizatório exarado às fls. 1180/1182 do processo administrativo nº 2009-0.357.606-2 publicado no DOC em 22/07/2014 pg. 84, resolvem aditar o Contrato n° 027/SEME/2012, para fazer constar o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA

SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS
1. Serviços extras contratuais relacionados em fls. 1154 a 1158 do presente, no montante de R$ 96.328,43 (noventa e seis mil, trezentos e vinte e oito reais e quarenta e três centavos).

     TOTAL DE SERVIÇOS EXTRAS: ...........................................................R$ 96.328,43

CLÁUSULA SEGUNDA

EXTENSÃO DE SERVIÇOS CONTRATUAIS 

2.1.
Relacionados em fls. 1154 a 1158 do presente, no montante de R$ 198.856,01 (cento e noventa e oito mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e um centavo).

TOTAL DE EXTENSÃO DE SERVIÇOS: .................................................R$198.856,01

SUB TOTAL I (Acréscimo):......................................................................R$ 295.184,44
CLÁUSULA TERCEIRA

REDUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATUAIS

3.1  Relacionados em fls. 1154 a 1158 do presente, no montante de R$ 289.481,17 (duzentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e um reais e dezessete centavos).

TOTAL DE REDUÇÃO DE SERVIÇOS:................................................ R$ 289.481,17                  
CLÁUSULA QUARTA

SUPRESSÃO DE SERVIÇOS CONTRATUAIS

4.1. 
Relacionados em fls. fls. 1154 a 1158 do presente, no montante de R$ 5.703,27 (cinco mil, setecentos e três reais e vinte e sete centavos).

TOTAL DE SUPRESSÃO DE SERVIÇOS:..................................................R$ 5.703,27

SUB TOTAL II (Redução).........................................................R$ 295.184,44
CLÁUSULA QUINTA

DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL 

5.1 SUB TOTAL I (Acréscimo)

ACRÉSCIMO.............................................................................R$ 295.184,44

SUB TOTAL II (Redução)

REDUÇÃO.................................................................................R$ 295.184,44

Valor do Decréscimo/Acréscimo contratual (R$ 295.184,44 – R$ 295.184,44) = R$ 0,00
CLÁUSULA SEXTA

ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL 

6.1. Não haverá alteração do valor contratual. O saldo remanescente dos serviços é de R$ 1.507.598,66 (um milhão, quinhentos e sete mil quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos), tendo em vista que o valor total dos pagamentos referentes às medições já efetuadas é de R$ 602.509,76 (seiscentos e dois mil, quinhentos e nove reais e setenta e seis centavos).
CLÁUSULA SÉTIMA
DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

7.1.
Para a execução dos serviços remanescentes serão necessários 150 (cento e cinquenta) dias, a contar da expedição da Ordem de Início.
CLÁUSULA OITAVA

DOS RECURSOS

8.1  As despesas onerarão a dotações 19.10.27.812.3017.1.445.4.4.90.39.00.00 e 19.10.27.812.3017.3.511.4.4.90.39.00.00, no valor de R$ 1.507.598,66 (um milhão, quinhentos e sete mil, quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos), 
CLÁUSULA NONA
DA RATIFICAÇÃO
9.1  Ficam ratificadas em todos os seus termos, as demais cláusulas do Contrato n° 27/SEME/2012, que não colidam com o presente;
E por estarem justas e contratadas, as partes apõem suas assinaturas no presente instrumento, sendo estas rubricadas, perante duas testemunhas.

São Paulo, 23 de Julho de 2014

MIGUEL DEL BUSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO

Chefe de Gabinete
SERGIO ANTONIO FERREIRA SHILDT 

RECOMA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
 TESTEMUNHAS:

1. ______________________________
2. ____________________________

Nome:        





Nome:

RG.
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