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TERMO DE ADITAMENTO N° 05 AO TERMO DE CONTRATO N° 61/SES/11

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 2010-0.336.580-5.
CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria Municipal de Serviços.
CONTRATADA: Consórcio Enerconsult – CRA, formado pelas empresas Arcadis Logos S/A e Conestoga - Rovers e Associados Engenharia Ltda.
OBJETO DESTE TERMO: prorrogação do prazo de vigência do Contrato, acréscimo quantitativo de serviços e alteração da composição do Consórcio.
VALOR DESTE TERMO: R$ 20.968.642,05 (vinte milhões, novecentos e sessenta e oito mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinco centavos).
VALOR ANTERIOR DO CONTRATO: R$ 28.797.293,64 (vinte oito milhões, setecentos e noventa e sete mil, duzentos e noventa e três reis e sessenta e quatro centavos).
VALOR ATUAL DO CONTRATO: R$ 49.765.935,69 (quarenta e nove milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos).

Ao 1º (primeiro) dia do mês de setembro de dois mil e quatorze, na sede da Secretaria Municipal de Serviços, localizada na Rua Líbero Badaró, n° 425, CEP 01009-000, Centro, São Paulo-SP, presentes, de um lado, a SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, inscrita no CNPJ sob nº 46.392.163/0001-68, situada na Rua Líbero Badaró, 425 - Centro, neste ato representada pelo Excelentíssimo Senhor RENATO AFONSO GONÇALVES, Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços, a seguir designado CONTRATANTE, e de outro, o CONSÓRCIO ENERCONSULT - CRA, formado pelas empresas ARCADIS LOGOS S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 07.939.296/0001-50 e CONESTOGA-ROVERS E ASSOCIADOS ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.104.432/0001-78, com sede na Rua Líbero Badaró, 377, 6º andar, conjunto 605, Centro, São Paulo-SP, neste ato representado pelo seu Diretor-Presidente, Senhor José Carlos de Souza e Castro Valsecchi, RG nº 9.518.218 SSP/SP e CPF nº 029.593.898-67 adiante designados simplesmente CONTRATADA, e nos termos do despacho autorizatório de fls.1619/1620, as partes aditam o Termo de Contrato nº 61/SES/11, com fulcro no artigo 57, inciso II e artigo 65, §1º, da Lei Federal n° 8.666/93, na Lei Municipal nº 13.278/02 e Decreto nº 44.279/03, para fazer constar as seguintes alterações:
CLÁUSULA PRIMEIRA

Da Prorrogação do Prazo Contratual
1. Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços objetos do Contrato nº 61/SES/11, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 19.09.2014 a 18.09.2016, com cláusula resolutiva, podendo o Contrato ser rescindido, a critério da Contratante, assim que concluída a nova contratação de serviços de engenharia consultiva, cuja definição técnica está vinculada ao desdobramento da modernização da Iluminação Pública em curso pelo Chamamento Público nº 01/SES/2013 (PA 2013-0.270.788-0), sem qualquer direito à indenização pela Contratada. 

 1.1. Tal alteração implicará em acréscimo no valor contratual de R$ 18.526.637,54 (dezoito milhões, quinhentos e vinte e seis mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinqüenta e quatro centavos), já incluído o valor de R$ 2.180.706,45 referente ao Termo de Aditamento 004, conforme planilha de fls. 1525.
CLÁUSULA SEGUNDA

Do Acréscimo Quantitativo de Serviços

2. Fica aditado o presente contrato para o acréscimo quantitativo de serviços, no valor de R$ 2.442.004,51 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, quatro reais e cinqüenta e um centavos), referente a Projetos Especiais (Marginal Pinheiros e Projeção Estimada), conforme planilha de fls. 1525.
CLÁUSULA TERCEIRA
Da alteração da composição do Consórcio

3. Fica autorizada a alteração da composição do CONSÓRCIO ENERCONSULT - CRA, com inversão das participações, passando a ter a seguinte constituição:
. 55% para a CONESTOGA-ROVERS E ASSOCIADOS ENGENHARIA LTDA;

. 45% para a ARCADIS LOGOS S/A.


CLÁUSULA QUARTA
Da Alteração do Valor Contratual
4. Em conseqüência do presente Aditamento, haverá acréscimo no valor contratual de R$ 20.968.642,05 (vinte milhões, novecentos e sessenta e oito mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinco centavos), razão pela qual o valor contratual estimativo atual passará de R$ 28.797.293,64 (vinte e oito milhões, setecentos e noventa e sete mil, duzentos e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos) para R$ 49.765.935,69 (quarenta e nove milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos).

CLÁUSULA QUINTA
Das Despesas
5.  As despesas onerarão a dotação n.º 99.10.15.452.3022.4.912.3.3.90.39.00.08 (FUNDIP - Fundo Municipal de Iluminação Pública – Operação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Tesouro Municipal – Recursos Vinculados) do orçamento vigente, e será suportada pelas Notas de Empenho nºs 70225, 70233, 70239 e 70246, observado o princípio da anualidade.
CLÁUSULA SEXTA
Da Garantia
6. A CONTRATADA se compromete a providenciar a complementação da garantia referente ao presente Termo.
CLÁUSULA SÉTIMA
Da Ratificação
7. Ficam ratificadas todas as cláusulas e condições do Termo de Contrato ora aditado, no que não contraditem o presente Termo de Aditamento.

E por estarem justas e contratadas, as partes apõem suas assinaturas, sendo as primeiras rubricadas, e extraído em 04 (quatro) vias de igual teor, tudo perante duas testemunhas.

RENATO AFONSO GONÇALVES
Secretário Adjunto

Secretaria Municipal de Serviço
CONTRATANTE
JOSÉ CARLOS DE SOUZA E CASTRO VALSECCHI

Consórcio Enerconsult CRA

CONTRATADA
Testemunhas:

    Etelvina de Souza Rodrigues                                         Rita Rejane Xavier e Silva

           R.G. nº 24.718.926-1                                                    R.G. nº 12.835.229
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