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TERMO DE ADITAMENTO Nº 018/131/SIURB/11/2014.

CONTRATO Nº 131/SIURB/11.


PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2011-0.133.143-3 (Originário do Proc. n° 2011-0.197.355-9).

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSÓRCIO SIMÉTRICA / PAEZ DE LIMA.
OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL, INTEGRANTES DO LOTE 08, ATINENTE AO PROCESSO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 002/10/SIURB.

OBJETO DO ADITAMENTO: 1) DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 


    





        2) DA REDUÇÃO DO VALOR CONTRATUAL
Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, Senhor Osvaldo Misso,adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, o CONSÓRCIO SIMÉTRICA / PAEZ DE LIMA, sediada na Rua João Adolfo, 118 – 13º andar – Conj. 1303 – Centro – São Paulo, (constituído pelas empresas: SIMÉTRICA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 57.510.596/0001-97, com sede na Rua João Adolfo, 118 – 13º andar – Conj. 1303 – Cento - São Paulo (Líder 50%); e, PAEZ DE LIMA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 49.577.752/0001-09, com sede na Avenida Angélica, 2261 – Conj. 61/62/63, CONS/SP – São Paulo (Componente 50%), neste ato representado pelo , Sr. Sérgio Tiaki Watanabe, portador do RG nº 3.033.343 SSP/SP e do CPF nº 326.285.528-68, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 35 e o despacho de fls. 36, do Memorando 035/SIURB/EDIF 5/14 (TID 12204436),  ao processo nº 2011-0.133.143-3, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato  nº 131/SIURB/11, na conformidade das seguintes Cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

1.1. Alteração contratual, conforme descrição abaixo e planilha de preços anexa:
     a) Extensão Contratual do caderno de Preços nº 044/EDIF/SIURB/10:
a.1) (CEI Setor 4208) no valor de R$ 331.856,49 (trezentos e trinta e um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos);

a.2) (CEI Setor Brasilândia  B - Setor 4209) no valor de R$ 110.970,83 (cento e dez mil, novecentos e setenta reais e oitenta e três centavos).
     b) Preços Compostos não constantes do caderno de preços nº 044/EDIF/SIURB/10:

b.1) (CEI Setor 4208) no valor de R$ 31.710,22 (trinta e um mil, setecentos e dez  reais e vinte e dois centavos);
b.2) (CEI Setor Brasilândia  B - Setor 4209), no valor de R$ 35.371,48 (trinta e cinco mil, trezentos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos);

c) Redução de serviços contratuais
c.1) (CEI Setor 4208) no valor de R$ 117.238,55 (cento e dezessete mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos);
c.2) (CEI Setor Brasilândia  B - Setor 4209) no valor de R$ 243.775,17 (duzentos e quarenta e três mil, setecentos e setenta e cinco reais e dezessete centavos). 

d)  Supressão Contratual
d.1) (CEI Setor 4208) no valor de R$ 136.720,31 (cento e trinta e seis mil, setecentos e vinte reais e trinta e um centavos);
d.2) (CEI Setor Brasilândia  B - Setor 4209) no valor de R$ 222.231,37 (duzentos e vinte e dois mil, duzentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos); 

1.2.  As inclusões e acréscimos contratuais totalizam um valor de R$ 509.909,02 (quinhentos e nove mil, novecentos e nove reais e dois centavos), e as reduções e supressões um valor de R$ 719.965,40 (setecentos e dezenove mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REDUÇÃO DO VALOR CONTRATUAL

2.1.  Em decorrência das alterações expostas na cláusula segunda, o Contrato com valor atual de R$ 49.397.620,24  (quarenta e nove milhões, trezentos e noventa e sete mil, seiscentos e vinte reais e vinte e quatro centavos), reduzido em R$ 210.056,38 (duzentos e dez mil, cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos), passa a vigorar com o valor de R$ 49.187.563,86 (quarenta e nove milhões, cento e oitenta e sete mil, quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos), correspondendo a uma redução de -0,433%, totalizando um acumulado de 1,499% do valor inicialmente contratado.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus temos, as Cláusulas do Contrato nº 131/SIURB/11, e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.




E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.  
   São Paulo,            de                                    de 2014.

___________________________________________

P R E F E I T U R A

OSVALDO MISSO

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE 

INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS 

SIURB
                    _______________________________________________

C O N T R A T A D A

                 CONSÓRCIO SIMÉTRICA / PAEZ DE LIMA

                               REPRESENTANTE LEGAL

                               SÉRGIO TIAKI WATANABE



                               RG Nº 3.033.343 SSP/SP

                               CPF Nº 326.285.528-68
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