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TERMO DE ADITAMENTO Nº 005/227/SIURB/10/2015.

CONTRATO Nº 227/SIURB/10.


PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2010-0.323.972-9

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSÓRCIO INFRAESTRUTURA DO SAMBA (SCHAHIN – PASSARELLI).
OBJETO: 
EXECUÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO “FÁBRICA DOS SONHOS – OFICINA – ESCOLA DE PRODUÇÃO DO CARNAVAL”.
OBJETO DO ADITAMENTO: DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO
 Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, Senhor Osvaldo Misso, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, o CONSÓRCIO INFRAESTRUTURA DO SAMBA, sediado na Av. Paulista, 2.300 – andar 17 – conj. 41 – Bela Vista no Município de São Paulo, inscrito no CNPJ sob o nº 12.871.394/0001-32 (Constituído pelas seguintes empresas: SCHAHIN ENGENHARIA S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 61.226.890/0001-49, com sede na Av. Paulista, 2.300 – andar 17 – conj. 41 – Bela Vista no Município de São Paulo (50% de participação); e, CONSTRUTORA PASSARELLI LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 60.625.829/0001-01, com sede na Rua Paes Leme, 524 – 8º andar – Pinheiros – São Paulo (50% de participação), representado neste ato pelo Diretor, Sr. Milton Taufic Schahin, portador do RG nº 3.176.250-5 e do CPF nº 045.341.748-53 e pelo Diretor Sr. Paulo Said Bittar, portador do RG nº 12.617.209-2 e do CPF nº 083.349.628-00; a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 1.094 e o despacho de fls. 1.095, do Processo nº 2010-0.323.972-9, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato  nº 227/SIURB/10, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO
1.1. Prorrogação do prazo contratual por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 15 de janeiro de 2015.
CLÁUSULA SEGUNDA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus termos, as Cláusulas do Contrato nº 227/SIURB/10 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.
E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.
     São Paulo,       de                                  de 2015.

    __________________________________________
                     P R E F E I T U R A

                      OSVALDO MISSO

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA

DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

                              SIURB

C O N T R A T A D A

CONSÓRCIO INFRAESTRUTURA DO SAMBA

__________________________                      ___________________________

Diretor





Diretor

Milton Taufic Schahin


   
Paulo Said Bittar
RG nº 3.176.250-5



           RG nº 12.617.209-2
CPF nº 045.341.748-53



CPF nº 083.349.628-00
SCHAHIN ENGENHARIA S.A.


CONSTRUTORA PASSARELLI LTDA
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