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TERMO DE ADITAMENTO Nº 008/190/SIURB/10/2014.
CONTRATO Nº 190/SIURB/10.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2008-0.381.600-2.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
CONTRATADA: VILLANOVA ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A.
OBJETO: 
EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO DA AVENIDA IV CENTENÁRIO NA REGIÃO DO PARQUE IBIRAPUERA E AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO, E ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO. 
OBJETO DO ADITAMENTO: DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Senhor Chefe de Gabinete da Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, Sérgio Krichanã Rodrigues, adiante designada "PREFEITURA", e de outro lado, a empresa, VILLANOVA ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 04.373.329/0001-59, sediada na Av. Paulista, 2073 – Ed. Horsa II – 22° andar – Cj. 2204 – Cerqueira Cesar, no Município de São Paulo, representada neste ato pelo Procurador, Sr. Carlos Eduardo Barbosa de Medeiros, portador do RG nº 9.712.380 e CPF nº 038.897.238-61, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 1701v° e o despacho de fls. 1702, do Processo nº 2008-0.381.600-2, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato  nº 190/SIURB/10, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO
1.1. 
Prorrogação do prazo contratual por mais 30 (trinta) dias corridos, contados a partir de 24 de abril de 2014.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1.  
Ficam ratificadas em todos os seus termos, as Cláusulas do Contrato nº 190/SIURB/10 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.
                                     São Paulo,             de                                                 de 2014.
________________________________________

P R E F E I T U R A

SÉRGIO KRICHANÃ RODRIGUES
CHEFE DE GABINETE DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

SIURB

__________________________________________

C O N T R A T A D A

VILLANOVA ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A

                     PROCURADOR
                CARLOS EDUARDO BARBOSA DE MEDEIROS
                                            RG Nº 9.712.380
                                      CPF Nº 038.897.238-61
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