
Processo nº 2014 – 0.190.727-6
TERMO ADITIVO Nº 007/2015 AO TERMO DE CONTRATO Nº 027/SP-AF/2014 DERIVADO DA TOMADA DE PREÇO N.º 001/CPL/SP-AF/2014

CONTRATANTE: 


SUBPREITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO

CONTRATADA:


CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA. - CNPJ N.º 07.879.965/0001-45

OBJETO: 


CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE READEQUAÇÃO, URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS PÚBLICAS, SOB JURISDIÇÃO DA SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO, COM INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND, E OU ACADEMIA DE GINÁSTICA PARA TERCEIRA IDADE - ATI, COMO DISCRIMINADO NO ANEXO I, DO EDITAL.
LOTE Nº 01:  READEQUAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO CONSTÂNCIO COM INSTALAÇÃO DE ACADEMIA DE GINÁSTICA PARA A TERCEIRA IDADE E PLAYGROUND.

OBJETO DO ADITAMENTO: ALTERAÇÃO DE BANCO, PRAZO DE GARANTIA E ALTERAÇÃO DE ITENS COM REDUÇÃO DE VALOR
Aos trinta dias do mês de janeiro de 2015, na Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão, situada na Rua Atucuri, nº 699, Vila Carrão, comparecem de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, através da SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO, representada neste ato pelo Subprefeito, Sr. QUINTINO SIMÕES PINTO, e de outro lado, a empresa CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA. com endereço na Rua Irmã Úrsula, nº 111, Quarta Parada, CEP: 03174-010– São Paulo, Telefone: 2296-0851/2606-0045, e-mail contato@contrutoralettieri.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº 07.879.965/0001-45, neste ato representada pelo Sr. RODRIGO CORDARO, brasileiro, solteiro, sócio- diretor, RG nº 32.900.879-1, CPF/MF sob o nº 307.239.808-96, residente e domiciliado na Rua Padre José Morschauser, nº 194 – Vila Gomes Cardim, adiante designada simplesmente CONTRATADA, têm entre si, justo e acordado o presente aditivo contratual, na conformidade das condições e cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica formalizada a alteração do item 6.3 sendo que o pagamento será efetuado por crédito em conta corrente no Banco do Brasil S/A ou outro Banco que venha a ser indicado por S.F., ou ainda, excepcionalmente no Departamento do Tesouro, a critério da Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico, nos termos do Decreto n.º 51.197, publicado no D.O.C. do dia 22 de Janeiro de 2010.

Fica alterado o item 8.6.1 fazendo constar que o prazo de garantia da obra será em conformidade com a lei vigente.
CLÁUSULA SEGUNDA

Com suporte na autorização de fls. 426, fica, pelo presente, devidamente formalizado nos termos do inciso II, do Art. 65, da Lei nº 8.666/93, a alteração parcial do objeto do presente ajuste, nos precisos termos do quadro comparativo constante às fls. 408/414, com redução do valor contratual, passando o valor total da execução de serviços e obras para R$ 159.883,36 (cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas as demais cláusulas inseridas no contrato ora aditado.

E, para constar, lavrou-se o presente Termo de Aditamento, em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas.

QUINTINO SIMÕES PINTO 

SUBPREFEITO ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO

CONTRATANTE

RODRIGO CORDARO

CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA.

CONTRATADA
Testemunhas:

1ª)____________________________           2ª)_______________________________

Nome: 
                                                    Nome:

RG :


      RG:


Cargo:
        Cargo :

Processo nº 2014 – 0.190.724-1

TERMO ADITIVO Nº 008/2015 AO TERMO DE CONTRATO Nº 028/SP-AF/2014 DERIVADO DA TOMADA DE PREÇO N.º 001/CPL/SP-AF/2014

CONTRATANTE: 


SUBPREITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO

CONTRATADA:


CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA. - CNPJ N.º 07.879.965/0001-45

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE READEQUAÇÃO, URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS PÚBLICAS, SOB JURISDIÇÃO DA SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO, COM INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND, E OU ACADEMIA DE GINÁSTICA PARA TERCEIRA IDADE - ATI, COMO DISCRIMINADO NO ANEXO I, DO EDITAL.

LOTE Nº 2: READEQUAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO MENDES DE CARVALHO COM INSTALAÇÃO DE ACADEMIA DE GINÁSTICA PARA A TERCEIRA IDADE

OBJETO DO ADITAMENTO: ALTERAÇÃO DE BANCO, PRAZO DE GARANTIA E ALTERAÇÃO DE ITENS COM REDUÇÃO DE VALOR
Aos trinta dias do mês de janeiro de 2015, na Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão, situada na Rua Atucuri, nº 699, Vila Carrão, comparecem de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, através da SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO, representada neste ato pelo Subprefeito, Sr. QUINTINO SIMÕES PINTO, e de outro lado, a empresa CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA. com endereço na Rua Irmã Úrsula, nº 111, Quarta Parada, CEP: 03174-010– São Paulo, Telefone: 2296-0851/2606-0045, e-mail contato@contrutoralettieri.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº 07.879.965/0001-45, neste ato representada pelo Sr. RODRIGO CORDARO, brasileiro, solteiro, sócio- diretor, RG nº 32.900.879-1, CPF/MF sob o nº 307.239.808-96, residente e domiciliado na Rua Padre José Morschauser, nº 194 – Vila Gomes Cardim, adiante designada simplesmente CONTRATADA, têm entre si, justo e acordado o presente aditivo contratual, na conformidade das condições e cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica formalizada a alteração do item 6.3 sendo que o pagamento será efetuado por crédito em conta corrente no Banco do Brasil S/A ou outro Banco que venha a ser indicado por S.F., ou ainda, excepcionalmente no Departamento do Tesouro, a critério da Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico, nos termos do Decreto n.º 51.197, publicado no D.O.C. do dia 22 de Janeiro de 2010.

Fica alterado o item 8.6.1 fazendo constar que o prazo de garantia da obra será em conformidade com a lei vigente.
CLÁUSULA SEGUNDA

Com suporte na autorização de fls. 368, fica, pelo presente, devidamente formalizado nos termos do inciso II, do Art. 65, da Lei nº 8.666/93, a alteração parcial do objeto do presente ajuste, nos precisos termos do quadro comparativo constante às fls. 351/356, com redução do valor contratual, passando o valor total da execução de serviços e obras para R$ 161.339,37 (cento e sessenta e um mil, trezentos e trinta e nove reais e trinta e sete centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas as demais cláusulas inseridas no contrato ora aditado.

E, para constar, lavrou-se o presente Termo de Aditamento, em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas.

QUINTINO SIMÕES PINTO 

SUBPREFEITO ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO

CONTRATANTE

RODRIGO CORDARO

CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA.

CONTRATADA
Testemunhas:

1ª)____________________________           2ª)_______________________________

Nome: 
                                                    Nome:

RG :


      RG:


Cargo:
        Cargo :

Processo nº 2014 – 0.190.738 - 1

TERMO ADITIVO Nº 009/2015 AO TERMO DE CONTRATO Nº 029/SP-AF/2014 DERIVADO DA TOMADA DE PREÇO N.º 001/CPL/SP-AF/2014

CONTRATANTE: 


SUBPREITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO

CONTRATADA:


CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA. - CNPJ N.º 07.879.965/0001-45

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE READEQUAÇÃO, URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS PÚBLICAS, SOB JURISDIÇÃO DA SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO, COM INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND, E OU ACADEMIA DE GINÁSTICA PARA TERCEIRA IDADE - ATI, COMO DISCRIMINADO NO ANEXO I, DO EDITAL.
LOTE Nº 03: READEQUAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO GIUNTI COM INSTALAÇÃO DE ACADEMIA DE GINÁSTICA PARA A TERCEIRA IDADE. 

OBJETO DO ADITAMENTO: ALTERAÇÃO DE BANCO, PRAZO DE GARANTIA E ALTERAÇÃO DE ITENS COM REDUÇÃO DE VALOR
Aos trinta dias do mês de janeiro de 2015, na Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão, situada na Rua Atucuri, nº 699, Vila Carrão, comparecem de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, através da SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO, representada neste ato pelo Subprefeito, Sr. QUINTINO SIMÕES PINTO, e de outro lado, a empresa CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA. com endereço na Rua Irmã Úrsula, nº 111, Quarta Parada, CEP: 03174-010– São Paulo, Telefone: 2296-0851/2606-0045, e-mail contato@contrutoralettieri.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº 07.879.965/0001-45, neste ato representada pelo Sr. RODRIGO CORDARO, brasileiro, solteiro, sócio- diretor, RG nº 32.900.879-1, CPF/MF sob o nº 307.239.808-96, residente e domiciliado na Rua Padre José Morschauser, nº 194 – Vila Gomes Cardim, adiante designada simplesmente CONTRATADA, têm entre si, justo e acordado o presente aditivo contratual, na conformidade das condições e cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica formalizada a alteração do item 6.3 sendo que o pagamento será efetuado por crédito em conta corrente no Banco do Brasil S/A ou outro Banco que venha a ser indicado por S.F., ou ainda, excepcionalmente no Departamento do Tesouro, a critério da Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico, nos termos do Decreto n.º 51.197, publicado no D.O.C. do dia 22 de Janeiro de 2010.

Fica alterado o item 8.6.1 fazendo constar que o prazo de garantia da obra será em conformidade com a lei vigente.
CLÁUSULA SEGUNDA

Com suporte na autorização de fls. 367, fica, pelo presente, devidamente formalizado nos termos do inciso II, do Art. 65, da Lei nº 8.666/93, a alteração parcial do objeto do presente ajuste, nos precisos termos do quadro comparativo constante às fls. 350/355, com redução do valor contratual, passando o valor total da execução de serviços e obras para R$ 160.542,03 (cento e sessenta mil, quinhentos e quarenta e dois reais e três centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas as demais cláusulas inseridas no contrato ora aditado.

E, para constar, lavrou-se o presente Termo de Aditamento, em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas.

QUINTINO SIMÕES PINTO 

SUBPREFEITO ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO

CONTRATANTE

RODRIGO CORDARO

CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA.

CONTRATADA
Testemunhas:

1ª)____________________________           2ª)_______________________________

Nome: 
                                                    Nome:

RG :


      RG:


Cargo:
        Cargo :

Processo nº 2014 – 0.229.152-0

TERMO ADITIVO Nº 010/2015 AO TERMO DE CONTRATO Nº 030/SP-AF/2014 DERIVADO DA TOMADA DE PREÇO N.º 001/CPL/SP-AF/2014

CONTRATANTE: 


SUBPREITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO

CONTRATADA:


CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA. - CNPJ N.º 07.879.965/0001-45

OBJETO: 


CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE READEQUAÇÃO, URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS PÚBLICAS, SOB JURISDIÇÃO DA SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO, COM INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND, E OU ACADEMIA DE GINÁSTICA PARA TERCEIRA IDADE - ATI, COMO DISCRIMINADO NO ANEXO I, DO EDITAL.
LOTE 4: READEQUAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ÁREA PÚBLICA NA RUA LUÍS FERREIRA DA SILVA COM IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DE GINÁSTICA PARA A TERCEIRA IDADE – ATI, COM REPLANTIO DE ÁRVORES, JARDINAGEM, REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL, REFORMA DA ÁREA INFANTIL E DA ÁREA DE ESPORTES.
OBJETO DO ADITAMENTO: ALTERAÇÃO DE BANCO, PRAZO DE GARANTIA E ALTERAÇÃO DE ITENS COM REDUÇÃO DE VALOR
Aos trinta dias do mês de janeiro de 2015, na Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão, situada na Rua Atucuri, nº 699, Vila Carrão, comparecem de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, através da SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO, representada neste ato pelo Subprefeito, Sr. QUINTINO SIMÕES PINTO, e de outro lado, a empresa CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA. com endereço na Rua Irmã Úrsula, nº 111, Quarta Parada, CEP: 03174-010– São Paulo, Telefone: 2296-0851/2606-0045, e-mail contato@contrutoralettieri.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº 07.879.965/0001-45, neste ato representada pelo Sr. RODRIGO CORDARO, brasileiro, solteiro, sócio- diretor, RG nº 32.900.879-1, CPF/MF sob o nº 307.239.808-96, residente e domiciliado na Rua Padre José Morschauser, nº 194 – Vila Gomes Cardim, adiante designada simplesmente CONTRATADA, têm entre si, justo e acordado o presente aditivo contratual, na conformidade das condições e cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica formalizada a alteração do item 6.3 sendo que o pagamento será efetuado por crédito em conta corrente no Banco do Brasil S/A ou outro Banco que venha a ser indicado por S.F., ou ainda, excepcionalmente no Departamento do Tesouro, a critério da Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico, nos termos do Decreto n.º 51.197, publicado no D.O.C. do dia 22 de Janeiro de 2010.

Fica alterado o item 8.6.1 fazendo constar que o prazo de garantia da obra será em conformidade com a lei vigente.
CLÁUSULA SEGUNDA

Com suporte na autorização de fls. 366, fica, pelo presente, devidamente formalizado nos termos do inciso II, do Art. 65, da Lei nº 8.666/93, a alteração parcial do objeto do presente ajuste, nos precisos termos do quadro comparativo constante às fls. 356/362, com redução do valor contratual, passando o valor total da execução de serviços e obras para R$ 134.486,45 (cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas as demais cláusulas inseridas no contrato ora aditado.

E, para constar, lavrou-se o presente Termo de Aditamento, em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas.

QUINTINO SIMÕES PINTO 

SUBPREFEITO ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO

CONTRATANTE

RODRIGO CORDARO

CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA.

CONTRATADA
Testemunhas:

1ª)____________________________           2ª)_______________________________

Nome: 
                                                    Nome:

RG :


      RG:


Cargo:
        Cargo :

Processo nº 2014 – 0.190.977-5

TERMO ADITIVO Nº 011/2015 AO TERMO DE CONTRATO Nº 031/SP-AF/2014 DERIVADO DA TOMADA DE PREÇO N.º 001/CPL/SP-AF/2014

CONTRATANTE: 


SUBPREITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO

CONTRATADA:


CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA. - CNPJ N.º 07.879.965/0001-45

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE READEQUAÇÃO, URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS PÚBLICAS, SOB JURISDIÇÃO DA SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO, COM INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND, E OU ACADEMIA DE GINÁSTICA PARA TERCEIRA IDADE - ATI, COMO DISCRIMINADO NO ANEXO I, DESTE EDITAL.
LOTE N.º 5: READEQUAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ÁREA PÚBLICA LOCALIZADA ENTRE AS RUAS ALTENA, MIGUEL BASTOS SOARES E AV. LAURO XERFAN, COM INSTALAÇÃO DE ACADEMIA DE GINÁSTICA PARA A TERCEIRA IDADE E PLAYGROUND – SOB JURISDIÇÃO DESTA SUBPREFEITURA.

OBJETO DO ADITAMENTO: ALTERAÇÃO DE BANCO, PRAZO DE GARANTIA E ALTERAÇÃO DE ITENS COM REDUÇÃO DE VALOR
Aos trinta dias do mês de janeiro de 2015, na Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão, situada na Rua Atucuri, nº 699, Vila Carrão, comparecem de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, através da SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO, representada neste ato pelo Subprefeito, Sr. QUINTINO SIMÕES PINTO, e de outro lado, a empresa CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA. com endereço na Rua Irmã Úrsula, nº 111, Quarta Parada, CEP: 03174-010– São Paulo, Telefone: 2296-0851/2606-0045, e-mail contato@contrutoralettieri.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº 07.879.965/0001-45, neste ato representada pelo Sr. RODRIGO CORDARO, brasileiro, solteiro, sócio- diretor, RG nº 32.900.879-1, CPF/MF sob o nº 307.239.808-96, residente e domiciliado na Rua Padre José Morschauser, nº 194 – Vila Gomes Cardim, adiante designada simplesmente CONTRATADA, têm entre si, justo e acordado o presente aditivo contratual, na conformidade das condições e cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica formalizada a alteração do item 6.3 sendo que o pagamento será efetuado por crédito em conta corrente no Banco do Brasil S/A ou outro Banco que venha a ser indicado por S.F., ou ainda, excepcionalmente no Departamento do Tesouro, a critério da Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico, nos termos do Decreto n.º 51.197, publicado no D.O.C. do dia 22 de Janeiro de 2010.

Fica alterado o item 8.6.1 fazendo constar que o prazo de garantia da obra será em conformidade com a lei vigente.
CLÁUSULA SEGUNDA

Com suporte na autorização de fls. 368, fica, pelo presente, devidamente formalizado nos termos do inciso II, do Art. 65, da Lei nº 8.666/93, a alteração parcial do objeto do presente ajuste, nos precisos termos do quadro comparativo constante às fls. 350/356, com redução do valor contratual, passando o valor total da execução de serviços e obras para R$ 103.896,60 (cento e três mil, oitocentos e noventa e seis reais e sessenta centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas as demais cláusulas inseridas no contrato ora aditado.

E, para constar, lavrou-se o presente Termo de Aditamento, em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas.

QUINTINO SIMÕES PINTO 

SUBPREFEITO ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO

CONTRATANTE

RODRIGO CORDARO

CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA.

CONTRATADA
Testemunhas:

1ª)____________________________           2ª)_______________________________

Nome: 
                                                    Nome:

RG :


      RG:


Cargo:
        Cargo :

Processo nº 2014 – 0.197.160-8

TERMO ADITIVO Nº 012/2015 AO TERMO DE CONTRATO Nº 032/SP-AF/2014 DERIVADO DA TOMADA DE PREÇO N.º 001/CPL/SP-AF/2014

CONTRATANTE: 


SUBPREITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO

CONTRATADA:


CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA. - CNPJ N.º 07.879.965/0001-45

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE READEQUAÇÃO, URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS PÚBLICAS, SOB JURISDIÇÃO DA SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO, COM INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND, E OU ACADEMIA DE GINÁSTICA PARA TERCEIRA IDADE - ATI, COMO DISCRIMINADO NO ANEXO I, DO EDITAL.
LOTE N.º 6: READEQUAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DOUTOR SAMPAIO VIDAL – VL. FORMOSA, COM INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND E ACADEMIA DE GINÁSTICA PARA A TERCEIRA IDADE, SOB JURISDIÇÃO DESTA SUBPREFEITURA.

OBJETO DO ADITAMENTO: ALTERAÇÃO DE BANCO, PRAZO DE GARANTIA E ALTERAÇÃO DE ITENS COM REDUÇÃO DE VALOR
Aos trinta dias do mês de janeiro de 2015, na Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão, situada na Rua Atucuri, nº 699, Vila Carrão, comparecem de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, através da SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO, representada neste ato pelo Subprefeito, Sr. QUINTINO SIMÕES PINTO, e de outro lado, a empresa CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA. com endereço na Rua Irmã Úrsula, nº 111, Quarta Parada, CEP: 03174-010– São Paulo, Telefone: 2296-0851/2606-0045, e-mail contato@contrutoralettieri.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº 07.879.965/0001-45, neste ato representada pelo Sr. RODRIGO CORDARO, brasileiro, solteiro, sócio- diretor, RG nº 32.900.879-1, CPF/MF sob o nº 307.239.808-96, residente e domiciliado na Rua Padre José Morschauser, nº 194 – Vila Gomes Cardim, adiante designada simplesmente CONTRATADA, têm entre si, justo e acordado o presente aditivo contratual, na conformidade das condições e cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica formalizada a alteração do item 6.3 sendo que o pagamento será efetuado por crédito em conta corrente no Banco do Brasil S/A ou outro Banco que venha a ser indicado por S.F., ou ainda, excepcionalmente no Departamento do Tesouro, a critério da Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico, nos termos do Decreto n.º 51.197, publicado no D.O.C. do dia 22 de Janeiro de 2010.

Fica alterado o item 8.6.1 fazendo constar que o prazo de garantia da obra será em conformidade com a lei vigente.
CLÁUSULA SEGUNDA

Com suporte na autorização de fls. 350, fica, pelo presente, devidamente formalizado nos termos do inciso II, do Art. 65, da Lei nº 8.666/93, a alteração parcial do objeto do presente ajuste, nos precisos termos do quadro comparativo constante às fls. 332/338, com redução do valor contratual, passando o valor total da execução de serviços e obras para R$ 43.597,79 (quarenta e três mil, quinhentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas as demais cláusulas inseridas no contrato ora aditado.

E, para constar, lavrou-se o presente Termo de Aditamento, em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas.

QUINTINO SIMÕES PINTO 

SUBPREFEITO ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO

CONTRATANTE

RODRIGO CORDARO

CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA.

CONTRATADA
Testemunhas:

1ª)____________________________           2ª)_______________________________

Nome: 
                                                    Nome:

RG :


      RG:


Cargo:
        Cargo :

Processo nº 2014 – 0.190.730 - 6


TERMO ADITIVO Nº 013/2015 AO TERMO DE CONTRATO Nº 033/SP-AF/2014 DERIVADO DA TOMADA DE PREÇO N.º 001/CPL/SP-AF/2014

CONTRATANTE: 


SUBPREITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO

CONTRATADA:


CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA. - CNPJ N.º 07.879.965/0001-45

OBJETO: 


CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE READEQUAÇÃO, URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS PÚBLICAS, SOB JURISDIÇÃO DA SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO, COM INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND, E OU ACADEMIA DE GINÁSTICA PARA TERCEIRA IDADE - ATI, COMO DISCRIMINADO NO ANEXO I, DO EDITAL.
LOTE Nº 07: READEQUAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA LUIS GARCIA PEREIRA COM INSTALAÇÃO DE ACADEMIA DE GINÁSTICA PARA A TERCEIRA IDADE, SOB JURISDIÇÃO DESTA SUBPREFEITURA.

OBJETO DO ADITAMENTO: ALTERAÇÃO DE BANCO, PRAZO DE GARANTIA E ALTERAÇÃO DE ITENS COM REDUÇÃO DE VALOR
Aos trinta dias do mês de janeiro de 2015, na Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão, situada na Rua Atucuri, nº 699, Vila Carrão, comparecem de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, através da SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO, representada neste ato pelo Subprefeito, Sr. QUINTINO SIMÕES PINTO, e de outro lado, a empresa CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA. com endereço na Rua Irmã Úrsula, nº 111, Quarta Parada, CEP: 03174-010– São Paulo, Telefone: 2296-0851/2606-0045, e-mail contato@contrutoralettieri.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº 07.879.965/0001-45, neste ato representada pelo Sr. RODRIGO CORDARO, brasileiro, solteiro, sócio- diretor, RG nº 32.900.879-1, CPF/MF sob o nº 307.239.808-96, residente e domiciliado na Rua Padre José Morschauser, nº 194 – Vila Gomes Cardim, adiante designada simplesmente CONTRATADA, têm entre si, justo e acordado o presente aditivo contratual, na conformidade das condições e cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica formalizada a alteração do item 6.3 sendo que o pagamento será efetuado por crédito em conta corrente no Banco do Brasil S/A ou outro Banco que venha a ser indicado por S.F., ou ainda, excepcionalmente no Departamento do Tesouro, a critério da Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico, nos termos do Decreto n.º 51.197, publicado no D.O.C. do dia 22 de Janeiro de 2010.

Fica alterado o item 8.6.1 fazendo constar que o prazo de garantia da obra será em conformidade com a lei vigente.
CLÁUSULA SEGUNDA

Com suporte na autorização de fls. 375, fica, pelo presente, devidamente formalizado nos termos do inciso II, do Art. 65, da Lei nº 8.666/93, a alteração parcial do objeto do presente ajuste, nos precisos termos do quadro comparativo constante às fls. 357/363, com redução do valor contratual, passando o valor total da execução de serviços e obras para R$ 104.058,50 (cento e quatro mil e cinqüenta e oito reais e cinqüenta centavos). 

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas as demais cláusulas inseridas no contrato ora aditado.

E, para constar, lavrou-se o presente Termo de Aditamento, em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas.

QUINTINO SIMÕES PINTO 

SUBPREFEITO ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO

CONTRATANTE

RODRIGO CORDARO

CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA.

CONTRATADA
Testemunhas:

1ª)____________________________           2ª)_______________________________

Nome: 
                                                    Nome:

RG :


      RG:


Cargo:
        Cargo :

Processo nº 2014 – 0.181.275 - 5

TERMO ADITIVO Nº 014/2015 AO TERMO DE CONTRATO Nº 034/SP-AF/2014 DERIVADO DA TOMADA DE PREÇO N.º 001/CPL/SP-AF/2014

CONTRATANTE: 


SUBPREITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO

CONTRATADA:


CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA. - CNPJ N.º 07.879.965/0001-45

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE READEQUAÇÃO, URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS PÚBLICAS, SOB JURISDIÇÃO DA SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO, COM INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND, E OU ACADEMIA DE GINÁSTICA PARA TERCEIRA IDADE - ATI, COMO DISCRIMINADO NO ANEXO I, DO EDITAL.
LOTE N.º 08: READEQUAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA PADRE NELSON JOSÉ SIGRIST, COM INSTALAÇÃO DE ACADEMIA DE GINÁSTICA PARA A TERCEIRA IDADE – SOB JURISDIÇÃO DESTA SUBPREFEITURA

OBJETO DO ADITAMENTO: ALTERAÇÃO DE BANCO, PRAZO DE GARANTIA E ALTERAÇÃO DE ITENS COM REDUÇÃO DE VALOR
Aos trinta dias do mês de janeiro de 2015, na Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão, situada na Rua Atucuri, nº 699, Vila Carrão, comparecem de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, através da SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO, representada neste ato pelo Subprefeito, Sr. QUINTINO SIMÕES PINTO, e de outro lado, a empresa CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA. com endereço na Rua Irmã Úrsula, nº 111, Quarta Parada, CEP: 03174-010– São Paulo, Telefone: 2296-0851/2606-0045, e-mail contato@contrutoralettieri.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº 07.879.965/0001-45, neste ato representada pelo Sr. RODRIGO CORDARO, brasileiro, solteiro, sócio- diretor, RG nº 32.900.879-1, CPF/MF sob o nº 307.239.808-96, residente e domiciliado na Rua Padre José Morschauser, nº 194 – Vila Gomes Cardim, adiante designada simplesmente CONTRATADA, têm entre si, justo e acordado o presente aditivo contratual, na conformidade das condições e cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica formalizada a alteração do item 6.3 sendo que o pagamento será efetuado por crédito em conta corrente no Banco do Brasil S/A ou outro Banco que venha a ser indicado por S.F., ou ainda, excepcionalmente no Departamento do Tesouro, a critério da Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico, nos termos do Decreto n.º 51.197, publicado no D.O.C. do dia 22 de Janeiro de 2010.

Fica alterado o item 8.6.1 fazendo constar que o prazo de garantia da obra será em conformidade com a lei vigente.
CLÁUSULA SEGUNDA

Com suporte na autorização de fls. 446, fica, pelo presente, devidamente formalizado nos termos do inciso II, do Art. 65, da Lei nº 8.666/93, a alteração parcial do objeto do presente ajuste, nos precisos termos do quadro comparativo constante às fls. 427/433, com redução do valor contratual, passando o valor total da execução de serviços e obras para R$ 134.678,48 (cento e trinta e quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos). 

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas as demais cláusulas inseridas no contrato ora aditado.

E, para constar, lavrou-se o presente Termo de Aditamento, em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas.

QUINTINO SIMÕES PINTO 

SUBPREFEITO ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO

CONTRATANTE

RODRIGO CORDARO

CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA.

CONTRATADA
Testemunhas:

1ª)____________________________           2ª)_______________________________

Nome: 
                                                    Nome:

RG :


      RG:


Cargo:
        Cargo :

Processo nº 2014 – 0.181.264-0

TERMO ADITIVO Nº 015/2015 AO TERMO DE CONTRATO Nº 035/SP-AF/2014 DERIVADO DA TOMADA DE PREÇO N.º 001/CPL/SP-AF/2014

CONTRATANTE: 


SUBPREITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO

CONTRATADA:


CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA. - CNPJ N.º 07.879.965/0001-45

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE READEQUAÇÃO, URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS PÚBLICAS, SOB JURISDIÇÃO DA SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO, COM INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND, E OU ACADEMIA DE GINÁSTICA PARA TERCEIRA IDADE - ATI, COMO DISCRIMINADO NO ANEXO I, DO EDITAL.
LOTE 9: SERVIÇOS E OBRAS DE REFORMA, ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SEVERINA CABRAL CARNEIRO, COM INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND E  ACADEMIA DE GINÁSTICA PARA A TERCEIRA IDADE.

OBJETO DO ADITAMENTO: ALTERAÇÃO DE BANCO, PRAZO DE GARANTIA E ALTERAÇÃO DE ITENS COM REDUÇÃO DE VALOR
Aos trinta dias do mês de janeiro de 2015, na Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão, situada na Rua Atucuri, nº 699, Vila Carrão, comparecem de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, através da SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO, representada neste ato pelo Subprefeito, Sr. QUINTINO SIMÕES PINTO, e de outro lado, a empresa CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA. com endereço na Rua Irmã Úrsula, nº 111, Quarta Parada, CEP: 03174-010– São Paulo, Telefone: 2296-0851/2606-0045, e-mail contato@contrutoralettieri.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº 07.879.965/0001-45, neste ato representada pelo Sr. RODRIGO CORDARO, brasileiro, solteiro, sócio- diretor, RG nº 32.900.879-1, CPF/MF sob o nº 307.239.808-96, residente e domiciliado na Rua Padre José Morschauser, nº 194 – Vila Gomes Cardim, adiante designada simplesmente CONTRATADA, têm entre si, justo e acordado o presente aditivo contratual, na conformidade das condições e cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica formalizada a alteração do item 6.3 sendo que o pagamento será efetuado por crédito em conta corrente no Banco do Brasil S/A ou outro Banco que venha a ser indicado por S.F., ou ainda, excepcionalmente no Departamento do Tesouro, a critério da Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico, nos termos do Decreto n.º 51.197, publicado no D.O.C. do dia 22 de Janeiro de 2010.

Fica alterado o item 8.6.1 fazendo constar que o prazo de garantia da obra será em conformidade com a lei vigente.
CLÁUSULA SEGUNDA

Com suporte na autorização de fls. 224, fica, pelo presente, devidamente formalizado nos termos do inciso II, do Art. 65, da Lei nº 8.666/93, a alteração parcial do objeto do presente ajuste, nos precisos termos do quadro comparativo constante às fls. 210/216, com redução do valor contratual, passando o valor total da execução de serviços e obras para R$ 76.112,40 (setenta e seis mil, cento e doze reais e quarenta centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas as demais cláusulas inseridas no contrato ora aditado.

E, para constar, lavrou-se o presente Termo de Aditamento, em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas.

QUINTINO SIMÕES PINTO 

SUBPREFEITO ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO

CONTRATANTE

RODRIGO CORDARO

CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA.

CONTRATADA
Testemunhas:

1ª)____________________________           2ª)_______________________________

Nome: 
                                                    Nome:

RG :


      RG:


Cargo:
        Cargo :

