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TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/150/SIURB/14/2015.
CONTRATO Nº 150/SIURB/14.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2014-0.345.784-7 (Orig. Proc. nº 2014-0.159.774-9).
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.
OBJETO: 
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CEI E ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL – EMEI COM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – LOTE 3.

OBJETO DO ADITAMENTO:     DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, Senhor Osvaldo Misso, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 04.002.395/0001-12, sediada na Rua Rui Barbosa, 381 – cj. 22 – Bela Vista – São Paulo, representada neste ato por seu Procurador Sr. Luciano Benedito, portador do RG nº 21.563.486-X e do CPF nº 170.767.518-01, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 89 e o despacho de fls. 90, do Processo nº 2014-0.345.784-7, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 150/SIURB/14, na conformidade das seguintes Cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO
1.1. Prorrogação do prazo de execução das seguintes CEI’s, que será da seguinte forma:
CEI Setor 1106 por mais 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir de 17 de junho de 2015;

CEI Setor 0308 por mais 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir de 13 de junho de 2015;

CEI Setor 4203 por mais 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir de 17 de junho de 2015;

CEI Setor 6402 por mais 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir de 17 de junho de 2015;
CEI Setor 8002 por mais 180(cento e oitenta) dias, contados a partir de 13 de junho de 2015.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus temos, as Cláusulas do Contrato nº 135/SIURB/11, e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

                                                              E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.
         São Paulo,            de                                        de 2015.

__________________________________________
                    P R E F E I T U R A

                      OSVALDO MISSO

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA

DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

                              SIURB
________________________________
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

PROCURADOR
LUCIANO BENEDITO
RG Nº 21.563.486-X
CPF Nº 170.767.518-01
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