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TERMO DE ADITAMENTO Nº 017/167/SIURB/11/2014.
CONTRATO Nº 167/SIURB/11.


PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2011-0.133.127-1 (Proc. Orig. n° 2011-0.243.796-0)
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSÓRCIO FBS -VILLANOVA.
OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL, INTEGRANTES DO LOTE 06, ATINENTE AO PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO Nº 002/10/SIURB.
OBJETO DO ADITAMENTO: 1) DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

                                                2) DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
                                                3) DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL
Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, Senhor Osvaldo Misso, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, o CONSÓRCIO FBS - VILLANOVA, sediada na Avenida Friedrich Von Voith, 1831, Parque das Nações - Jaraguá - São Paulo - SP, inscrito no CNPJ sob o n° 14.739.167/0001-83, representado neste ato pelos Procuradores, Sr. André da Silva, portador do RG nº 22.138.011-5 e do CPF nº 135.302.738-48 e Sra. Fabiana Borlin Alves, portadora do RG n° 20.262.282-4 e do CPF n° 119.447.378-95 (FBS); e pelo Sr. Carlos Eduardo Barbosa de Medeiros, portador do RG nº 9.712.380 e do CPF nº 038.897.238-61 (VILLANOVA), a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 1.584 e o despacho de fls. 1.585, do processo nº 2011-0.133.127-1, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 167/SIURB/11, na conformidade das seguintes Cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

1.1. Prorrogação do prazo da CEI Setor 1802 II, por mais 90 (noventa) dias corridos, contados a partir de 01 de janeiro de 2015.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

2.1.   Alteração contratual, conforme descrição abaixo e planilha de orçamento de preços constantes do Caderno Preços nº 044/SIURB/EDIF/11 e cronograma físico-financeiro, anexa ao presente:
a) Inclusão de serviços extra contratuais,  no valor de R$ 1.680.868,97 (hum milhão, seiscentos e oitenta mil, oitocentos e sessenta e oito reais e noventa e sete centavos);
  b) Extensão Contratual, no valor de R$ 273.370,77 (duzentos e setenta e três mil, trezentos e setenta reais e setenta e sete centavos);

  c) Redução de serviços contratuais, no valor de R$ 246.506,57 (duzentos e quarenta e seis mil, quinhentos e seis reais e cinquenta e sete centavos);
  d) Supressão Contratual, no valor de R$ 1.047.720,31 (hum milhão, quarenta e sete mil, setecentos e vinte reais e trinta e um centavos);
2.2.  As inclusões e extensão contratual totalizam um valor de R$ 1.954.239,74  (hum milhão, novecentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos), e as reduções e supressões um valor de R$ 1.294.227,48 (hum milhão, duzentos e noventa e quatro mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ACRESCIMO DO VALOR CONTRATUAL

3.1. Em decorrência do exposto na cláusula segunda, o Contrato com valor atual de R$ 53.164.718,21 (cinquenta e três milhões, cento e sessenta e quatro mil, setecentos e dezoito reais e vinte e um centavos), acrescido de R$ 660.012,86 (seiscentos e sessenta mil, doze reais e oitenta e seis centavos), passa a vigorar com o valor de R$ 53.824.731,07 (cinquenta e três milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, setecentos e trinta e um reais e sete centavos),  representando um acréscimo contratual de 1,2711% sobre o valor inicialmente contratado, e acumulado de 3,66331%.
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1. A despesa correspondente será suportada por conta da dotação orçamentária nº 16.10.12.365.3010.3.359.4.4.90.51.00.00.
CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA

5.1. Em garantia ao perfeito cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento, a Contratada efetivará depósito no valor de R$ 33.000,64 (trinta e três mil e sessenta e quatro centavos).
CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus temos, as Cláusulas do Contrato nº 167/SIURB/11, e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.
                                                              E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.
         São Paulo,            de                                        de 2014.

___________________________________________________
                    P R E F E I T U R A

                      OSVALDO MISSO

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA

DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

                              SIURB

                                                         CONTRATADA
                                             CONSÓRCIO FBS – VILLANOVA
______________________________         /           ___________________________

                 PROCURADOR                                                 PROCURADORA

               ANDRÉ DA SILVA                                          FABIANA BORLIN  ALVES
               RG Nº 22.138.011-5                                          RG Nº 20.262.282-4

              CPF Nº 135.302.738-48147.723.723.029-72     CPF Nº 199.447.378-95
                        (FBS) 


                                       (FBS)
                                        ________________________________________
                                                PROCURADO
                    CARLOS EDUARDO BARBOSA DE MEDEIROS
                                           RG Nº 9.712.380

                                           CPF Nº 038.897.238-61

                                                (VILLANOVA)
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