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TERMO DE ADITAMENTO Nº 018/128/SIURB/11/2015.
CONTRATO Nº 128/SIURB/11.
                           PROCESSO N° 2011-0.133.109-3 (ORIGINÁRIO DO PROCESSO              DMINISTRATIVO Nº 2011-0.197.355-9).
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
CONTRATADA: CONSÓRCIO FBS - VILLANOVA.
OBJETO: 
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL, INTEGRANTES DO LOTE 03, ATINENTE AO PROCESSO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 002/10/SIURB.
OBJETO DO ADITAMENTO: DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, Senhor Osvaldo Misso, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, o CONSÓRCIO FBS - VILLANOVA, inscrito no CNPJ sob o nº 14.739.167/0001-83, sediada na Avenida Friedrich Von Voith, 1831, Perus - São Paulo, representado neste ato pelo Sr. André da Silva, portador do RG nº 22.138.011-5 e do CPF nº 135.302.738-48 e Sra. Fabiana Borlin Alves, portadora do RG nº 20.262.282-4 e do CPF nº 119.447.378-95 (FBS), e pelo Procurador, Sr. Carlos Eduardo Barbosa de Medeiros, portador do RG nº 9.712.380 e do CPF nº 038.897.238-61 (VILLANOVA), a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 2.210 e o despacho de fls. 2.211, do processo nº 2011-0.133.109-3, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 128/SIURB/11, na conformidade das seguintes Cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO
1.1. Prorrogação do prazo da EMEF Setor 3307 por mais 90 (noventa) dias corridos, contados a partir de 30 de junho de 2015.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1. Ficam ratificadas em todos os seus temos, as Cláusulas do Contrato nº 128/SIURB/11, e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.
                                                  E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.                                         
São Paulo,            de                                              de 2015.
            ___________________________________________________
               P R E F E I T U R A

               OSVALDO MISSO
                         SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA

                         DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

                        SIURB
CONTRATADA
CONSÓRCIO FBS – VILLANOVA
______________________________         /           ___________________________
                 PROCURADOR                                                 PROCURADORA
               ANDRÉ DA SILVA                                          FABIANA BORLIN  ALVES
               RG Nº 22.138.011-5                                          RG Nº 20.262.282-4
              CPF Nº 135.302.738-48147.723.723.029-72     CPF Nº 199.447.378-95
                        (FBS) 



                           (FBS)
_________________________________
                    PROCURADOR
CARLOS EDUARDO BARBOSA DE MEDEIROS
                  RG Nº 9.712.380
                  CPF Nº 038.897.238-61
                     (VILLANOVA)
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