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TERMO DE ADITAMENTO Nº 014/167/SIURB/11/2013.
CONTRATO Nº 167/SIURB/11.


PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2011-0.133.127-1 (Proc. Orig. n° 2011-0.243.796-0)
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSÓRCIO FBS -VILLANOVA.
OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL, INTEGRANTES DO LOTE 06, ATINENTE AO PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO Nº 002/10/SIURB.
OBJETO DO ADITAMENTO: 1) DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

                                                2) DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
                                                3) DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL
Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, Senhor Osvaldo Misso, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, o CONSÓRCIO FBS - VILLANOVA, sediada na Avenida Friedrich Von Voith, 1831, Parque das Nações - Jaraguá - São Paulo, inscrito no CNPJ sob o n° 14.739.167/0001-83, representado neste ato pelos Procuradores, Sr. André da Silva, portador do RG nº 22.138.011-5 e do CPF nº 135.302.738-48 e Sra. Fabiana Borlin Alves, portadora do RG n° 20.262.282-4 e do CPF n° 119.447.378-95 (FBS); e pelo Sr. Carlos Eduardo Barbosa de Medeiros, portador do RG nº 9.712.380 e do CPF nº 038.897.238-61 (VILLANOVA), a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 1.395 e o despacho de fls. 1.396, do processo nº 2011-0.133.127-1, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 167/SIURB/11, na conformidade das seguintes Cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

1.1. Prorrogação do prazo da CEI Setor 2802, por mais 30 (trinta) dias corridos, contados a partir de 25 de junho de 2014, conforme anexo I.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

2.1. Alteração contratual, conforme descrição abaixo (CEI Setor 2802), fls. 1 a 12, anexo II.
a) Inclusão de Serviços extra-contratuais, constantes do caderno de preços nº 44/EDIF/SIURB/10 fls. 1 a 3 (R$ 643.011,99 (seiscentos e quarenta e três mil, onze reais e noventa e nove centavos); Extensão Contratual do caderno de Preços nº 044/EDIF/SIURB/10 fls. 4 e 5 (R$ 511.374,83 (quinhentos e onze mil, trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos); e Preços Compostos não constantes do caderno de preços nº 44/EDIF/SIURB/10 fls. 10 (R$ 386,30(trezentos e oitenta e seis reais e trinta centavos), totalizando R$ 1.154.773,12 (hum milhão, cento e cinquenta e quatro mil, setecentos e setenta e três reais e doze centavos).

b) Redução de serviços contratuais fls. 6 (R$ 163.851,62 (cento e sessenta e três mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos) e fls. 11 (R$ 2.368,45 (dois mil, trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos); Supressão Contratual fls. 7 a 9 (R$ 585.303,89 (quinhentos e oitenta e cinco mil, trezentos e três reais e oitenta e nove centavos), e fls. 12 (R$ 39.538,98 (trinta e nove mil, quinhentos e trinta e oito reais e noventa e oito centavos), totalizando R$ 791.062,94 (setecentos e noventa e um mil, sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ACRESCIMO DO VALOR CONTRATUAL

3.1. Em decorrência do exposto na cláusula segunda, o Contrato com valor atual de R$ 52.801.008,03 (cinquenta e dois milhões, oitocentos e um mil, oito reais e três centavos), acrescido de R$ 363.710,18 (trezentos e sessenta e três mil, setecentos e dez reais e dezoito centavos), passa a vigorar com o valor de R$ 53.164.718,21 (cinquenta e três milhões, cento e sessenta e quatro mil, setecentos e dezoito reais e vinte e um centavos), representando um acréscimo contratual de 0,70048% sobre o valor inicialmente contratado, e acumulado de 0,70048%.
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1. A despesa correspondente será onerada pela dotação orçamentária nº 16.10.12.365.3010.3.359.4.4.90.51.00.00, N.E. n° 55419/14.
CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA

5.1. Em garantia ao perfeito cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento, a Contratada efetivará depósito no valor de R$ 18.185,50 (dezoito mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos).
CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus temos, as Cláusulas do Contrato nº 167/SIURB/11, e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.
                                                              E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.
         São Paulo,            de                                        de 2014.

___________________________________________________
                    P R E F E I T U R A

                      OSVALDO MISSO

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA

DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

                              SIURB

                                                         CONTRATADA
                                             CONSÓRCIO FBS – VILLANOVA
______________________________         /           ___________________________

                 PROCURADOR                                                 PROCURADORA

               ANDRÉ DA SILVA                                          FABIANA BORLIN  ALVES
               RG Nº 22.138.011-5                                          RG Nº 20.262.282-4

              CPF Nº 135.302.738-48147.723.723.029-72     CPF Nº 199.447.378-95
                        (FBS) 


                                       (FBS)
                                        ________________________________________
                                                PROCURADO
                    CARLOS EDUARDO BARBOSA DE MEDEIROS
                                           RG Nº 9.712.380

                                           CPF Nº 038.897.238-61

                                                (VILLANOVA)
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