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TERMO DE ADITAMENTO Nº 009/135/SIURB/11/2014.
CONTRATO Nº 135/SIURB/11.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2011-0.133.178-6 (Orig. Proc. nº 2011-0.197.355-9).
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO..

CONTRATADA: CONSÓRCIO ENGEFORM / LEMAM.
OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL, INTEGRANTES DO LOTE 12, ATINENTE AO PROCESSO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 002/10/SIURB.

OBJETO DO ADITAMENTO:     1)  DA ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL

                                                     2)   DA REDUÇÃO DO VALOR CONTRATUAL

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, Senhor Osvaldo Misso, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, o CONSÓRCIO ENGEFORM / LEMAM, sediada na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1931 – 1° Andar – São Paulo, inscrito no CNPJ sob o nº 14.864.530/0001-92, neste ato representada pela Procuradora, Sra. Lis Maria Pupo Nogueira Casale, portadora do RG nº 9.373.781 e do CPF nº 041.798.558-44 (ENGEFORM) e  pelo Procurador Sr. Luciano Benedito, portador do RG nº 21.563.486-X e do CPF nº 170.767.518-01 (LEMAM), a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 1.154 e o despacho de fls. 1.155, do Processo nº 2011-0.133.178-6, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 135/SIURB/11, na conformidade das seguintes Cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
1.1. Alteração contratual, conforme descrição abaixo e planilha de preços anexa:
a) Inclusão de Serviços extra-contratuais, constantes do caderno de preços nº 45/EDIF/SIURB/11:
a.1) (EMEF – Setor 4604) no valor de R$ 1.282.034,45 (hum milhão, duzentos e oitenta e dois mil, trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos);

     b) Extensão Contratual do caderno de Preços nº 045/EDIF/SIURB/11:
b.1) (EMEF – Setor 4604) no valor de R$ 1.261.846,59 (hum milhão, duzentos e sessenta e um mil, oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos);
     c) Preços Compostos não constantes do caderno de preços nº 045/EDIF/SIURB/11:
c.1) (EMEF – Setor 4604), no valor de R$ 3.112.346,04 (três milhões, cento e doze mil, trezentos e quarenta e seis reais e quatro centavos);

d) Redução de serviços contratuais

d.1) (EMEF – Setor 4604) no valor de R$ 169,42 (cento e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos); 

e)  Supressão Contratual

e.1) (EMEF – Setor 4604) no valor de R$ 5.656.396,82 (cinco milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, trezentos e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos); 

1.2.  As inclusões e acréscimos contratuais totalizam um valor de R$ 5.656.227,08 (cinco milhões seiscentos e cinquenta e seis reais, duzentos e vinte e sete reais e oito centavos), e as reduções e supressões um valor de R$ 5.656.566,24 (cinco milhões seiscentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REDUÇÃO DO VALOR CONTRATUAL

2.1. Em decorrência das alterações expostas na cláusula segunda, o Contrato com valor atual de R$ 41.221.633,95 (quarenta e milhões, duzentos e vinte e um mil, seiscentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos), reduzido em R$ 169,74 (cento e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos), passa a vigorar com o valor de R$ 41.221.464,21(quarenta e um milhões, duzentos e vinte e um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos), correspondendo a uma redução de -0,002% do valor inicialmente contratado.
CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus temos, as Cláusulas do Contrato nº 135/SIURB/11, e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

                                                              E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.
         São Paulo,            de                                        de 2014.

__________________________________________
                    P R E F E I T U R A

                      OSVALDO MISSO

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA

DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

                              SIURB
CONTRATADA

CONSÓRCIO ENGEFORM – LEMAM

_____________________________                    ________________________________
ENGEFORM CONSTR. E COM. LTDA                LEMAM CONSTR. E COMÉRCIO LTDA

PROCURADORA



               PROCURADOR
LIS MARIA PUPO NOGUEIRA CASALE             LUCIANO BENEDITO
RG Nº 9.373.781                                                   RG Nº 21.563.486-X
CPF Nº 041.798.558-44                                        CPF Nº 170.767.518-01
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