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P[{EFEIRA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS





TERMO DE ADITAMENTO Nº 006/047/SIURB/12/2015.
CONTRATO Nº 047/SIURB/12.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2012.0.110.543-5
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSÓRCIO SUMARÉ.
OBJETO: 
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DAS GALERIAS DOS CÓRREGOS SUMARÉ E ÁGUA PRETA.
OBJETO DO ADITAMENTO:      DA RETIFICAÇÃO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 005/047/SIURB/12/2015
Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, Senhor Osvaldo Misso, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, o CONSÓRCIO SUMARÉ, inscrito no CNPJ sob o nº 15.524.459/0001-61, sediado na Avenida Brigadeiro Faria Lima n° 1931 – 1° andar, Jardim Paulistano, no Município de São Paulo, constituída pelas empresas, ENGEFORM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 48.246.920/0001-10 sediada na Av Brigadeiro Faria Lima n° 1931, 1° andar, Jd Paulistano, representada neste ato pela, Sra. Lis Maria Pupo Nogueira Casale, portadora do RG nº 9.373.781 SSP/SP e do  CPF nº  041.798.558.44 e CONSTRUTORA PASSARELLI LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 60.625.829/0001-01, sediada na Rua Paes Leme, 524 – 8° andar – Bairro Pinheiros, representada pelo seu Diretor, Sr. Carlos Eduardo Passarelli Scott, portador do RG n° 7.343.376-0 e CPF n° 055.606.218-38 a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 2.617 e o despacho de fls. 2.618, do Processo nº 2012-0.110.543-5, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 047/SIURB/12, na conformidade das seguintes Cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RETIFICAÇÃO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 005/047/SIURB/12/2015
1.1. Retificação do Termo de Aditamento n° 005/047/12/2015, datado de 26/01/2015,  cláusula primeira, item “ 1.1”, para fazer constar que a prorrogação de prazo se dará da seguinte forma:
“1.1. Prorrogação do prazo contratual, unificando o prazo de vigência e de execução, sendo:  
- Prazo de vigência de 27/01/2015 a 31/12/2015; e,

- Prazo de execução de 03/06/2015 a 31/12/2015.”
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus termos, as Cláusulas do Contrato nº 047/SIURB/12 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma.
 São Paulo,           de                                        de 2015.
_____________________________________________

P R E F E I T U R A

OSVALDO MISSO
SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA 

 DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS 

SIURB
                                   CONSÓRCIO SUMARÉ
______________________________            _____________________________
ENGERFORM CONSTR. E COM. LTDA       CONSTRUTORA PASSARELLI LTDA

LIS MARIA PUPO NOGUEIRA CASALE      CARLOS EDUARDO PASARELLI SCOTT

RG N° 9.373.781-SSP/SP                              RG N° 7.343.376-0 SSP/SP

CPF N° 041.792.558.44                                 CPF N° 055.606.218-38
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