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TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 061/SES/2011

[bookmark: _GoBack]

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2011-0.186.053-3

CONTRATANTE: 	Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal de Serviços

CONTRATADA:	Consórcio SP LUZ

OBJETO CONTRATUAL:	Prestação de serviços técnicos especializados de manutenção e ampliação, considerados os serviços de eficientização e remodelação, com fornecimento de material, para o Sistema de Iluminação Pública do Município de São Paulo

OBJETO DESTE TERMO:	Alteração do Cronograma Físico-Financeiro e Acréscimo Contratual.











Aos 30 (trinta) dias do mês de junho de dois mil e quatorze, nesta Capital de São Paulo, nas instalações da Secretaria Municipal de Serviços, localizada na Rua Líbero Badaró, n° 425, 34° andar, Centro, neste ato representada pelo Senhor RENATO AFONSO GONÇALVES, Secretário Adjunto desta Secretaria, a seguir designada Contratante, e, de outro lado, o Consórcio SP LUZ, formado pelas empresas ALUSA ENGENHARIA S/A, inscrita no CNPJ n.° 58.580.465/0001-49, com sede na Avenida Doutor Cardoso de Melo, n.º 1.855, Bloco 1, 4º andar, Vila Olímpia, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, e FM RODRIGUES & CIA LTDA., inscrita no CNPJ n.º 48.893.226/0001-95, com sede na Av. Nove de Julho, n.º 1.200, cidade de Poá, estado de São Paulo, pelo seu representante legal, Senhor Saint Clair Gomes Bernardes Júnior, portador do R.G n.º 755-702 SSP/MG e inscrito no CPF sob o n.º 526.206.706-91, doravante simplesmente designada Contratada, de acordo com o despacho autorizatório exarados às fls. 6926/6927 do Processo Administrativo nº 2011-0.186.053-3, as partes aditam o Contrato nº 66/SES/11, para fazer constar as seguintes alterações:





CLÁUSULA PRIMEIRA
Da alteração do Cronograma Físico-Financeiro

1. Fica alterado o Cronograma Físico-Financeiro, conforme tabela anexa às fls. 6937 do Processo Administrativo nº 2011-0.186.053-3, como segue:

	 
	CTO 66/SES/11
	TA nº 03  e           TA nº 04
	Readequação autorizado em 30/06/2014
	Valor  Contratual após readequação 
	Acréscimo         Aditivo autorizado em 30/06/2014
	Novo valor contratual após aditamento autorizado
	total à executar até 31/07/2014
	 
	saldo contratual em 31/07/2014

	 
	valor  atualizado
	prorrogação       desconto
	
	
	
	
	
	 
	 

	Rotina
	101.862.646,26
	40.008.917,83
	1.977.635,68
	143.849.199,77
	0,00
	143.849.199,77
	143.849.199,77
	 
	0,00

	Corretivos
	41.824.175,40
	22.227.934,20
	20.979.446,18
	85.031.555,78
	0,00
	85.031.555,78
	85.031.555,78
	 
	0,00

	Remodelação
	136.933.313,49
	8.849.511,92
	-40.659.957,01
	105.122.868,40
	10.000.000,00
	115.122.868,40
	115.122.868,40
	 
	0,00

	Ampliação
	37.997.761,03
	-5.932.193,64
	-12.207.883,94
	19.857.683,45
	14.000.000,00
	33.857.683,45
	32.587.463,55
	 
	1.270.219,90

	Eficientização
	115.176.202,98
	-43.158.243,99
	29.910.759,09
	101.928.718,08
	0,00
	101.928.718,08
	101.928.718,08
	 
	0,00

	Faria Lima
	3.992.322,70
	0,00
	0,00
	3.992.322,70
	0,00
	3.992.322,70
	3.992.322,70
	 
	0,00

	 
	437.786.421,86
	21.995.926,32
	0,00
	459.782.348,18
	24.000.000,00
	483.782.348,18
	482.512.128,28
	 
	1.270.219,90





CLÁUSULA SEGUNDA
Do Acréscimo Contratual


2. Fica autorizado o acréscimo contratual no item remodelação, no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), conforme Notas de Empenho nºs 53.933/14, 53963/14, 53976/14 e 53979/14, no valor de R$ 12.100.000,00 (doze milhões e cem mil reais), já incluídos os reajustes, onerando a dotação orçamentária 99.10.15.452.3022.4912.3390.3900-08 – FUNDIP – Operação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica do orçamento vigente.

2.1 Fica autorizado também o acréscimo contratual no item ampliação, no valor de R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), conforme Notas de Empenho nºs 54.008/14, 54.009/14, 54.010/14 e 54.044/14, no valor de R$ 16.940.000,00 (dezesseis milhões e novecentos e quarenta mil reais), já incluídos os reajustes, onerando a dotação orçamentária 99.10.15.451.3022.5.160.4490.5100-08 – FUNDIP – Implantação de Novos Pontos de Iluminação Pública – Obras e Instalações do orçamento vigente.


CLÁUSULA TERCEIRA 
Da Ratificação


4. Ficam ratificadas todas as cláusulas e condições do Termo de Contrato, no que não contraditem o presente Termo de Aditamento.



E por estarem justas e contratadas, as partes apõem suas assinaturas, sendo as 02 (duas) primeiras rubricadas, e extraído em 04 (quatro) vias de igual teor, tudo perante duas testemunhas.
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Termo de Aditamento nº 05 ao Termo de Contrato nº 66/SES/11


(TA) TA05CT66SES11 SP LUZ
RENATO AFONSO GONÇALVES
Secretário Adjunto
Secretaria Municipal de Serviços
CONTRATANTE
SAINT CLAIR GOMES BERNARDES JÚNIOR
Representante Legal do
Consórcio SP-LUZ
CONTRATADA











Testemunhas:



Etelvina de Souza Rodrigues
R.G.: 24.718.926-1
Rita Rejane Xavier e Silva
R.G.: 12.835.229



image1.jpeg
PREFEITURA DE
SAO PAULO

SERVICOS




