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TERMO DE ADITAMENTO Nº 002/056/SIURB/14/2014.
CONTRATO Nº 056/SIURB/14.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2013-0.122.206-9
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
CONTRATADA: FRONTAL ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA – EPP.
OBJETO: 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLETO PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ SOARES DE HUNGRIA.
OBJETO DO ADITAMENTO:  1) DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

                                                   2) DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 


    





       3) DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL
Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, Senhor Osvaldo Misso, adiante designada "PREFEITURA", e de outro lado, a empresa, FRONTAL ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - EPP, sediada na Rua Deputado João Sussumu Hirata, 721 – conj. 6 – Vila Andrade, no Município de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 62.581.855/0001-00, neste ato representada pela Sócia Sra, Silvia Regina Checchia portadora do RG n° 6.008.081-4 e do CPF n° 029.157.138-71, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 1059 e o despacho de fls. 1060, do Processo nº 2013-0.122.206-9, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 056/SIURB/14, na conformidade das seguintes Cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

1.1. Prorrogação do prazo por mais 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir de 13 de setembro de 2014.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

2.1  Alteração contratual, conforme descrição abaixo e planilha de orçamento de preços constantes do Caderno Preços nº 050/SIURB/EDIF/13, anexa ao presente:

a) Inclusão de serviços extra contratuais,  no valor de R$ 25.196,35   (vinte e cinco mil, cento e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos);

b) Extensão Contratual, no valor de R$ 85.714,68 (oitenta e cinco mil, setecentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos).
2.2. Os acréscimos contratuais e extensão contratual totalizam um valor de R$ 110.911,03 (cento e dez mil, novecentos e onze reais e três centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA – DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL
3.1.  Em decorrência das alterações expostas na cláusula segunda, o Contrato com valor atual de R$ 445.804,92 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e quatro reais e noventa e dois centavos), com um acréscimo de R$ 110.911,03 (cento e dez mil, novecentos e onze reais e três centavos), passa a vigorar com o valor de R$ 556.715,95 (quinhentos e cinquenta e seis mil, setecentos e quinze reais e noventa e cinco centavos), correspondendo a um acréscimo de 24,879%, do valor inicialmente contratado.
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1. 
A despesa correspondente onerará a dotação orçamentária nº   01.10.10.302.3003.3372.4.4.90.39.00.00.
CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA

5.1. Em garantia ao perfeito cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento, a Contratada efetivará depósito no valor de R$ 5.545,55 (cinco mil, quinhentos e quarenta e cinco mil, e cinquenta e cinco centavos).

CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus temos, as Cláusulas do Contrato nº 056/SIURB/13, e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.




E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.  

                                                             São Paulo,            de                                    de 2014.
___________________________________________

P R E F E I T U R A

OSVALDO MISSO

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE 

INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS 

SIURB
                 ______________________________________________
                                                               C O N T RA T A D A

                                         FRONTAL ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - EPP
                                                                         SÓCIA 

                                                         SILVIA REGINA CHECCHIA
                                                              RG N° 6.008.081-4
                                                              CPF N° 029.157.138-71
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