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                                                                                                                                                                                  Proc. nº 2013-0.037.767-0

     SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA


TERMO DE ADITAMENTO 02/SMC-G/2015

AO TERMO DE CONTRATO No 16/SMC-G/2014

	CONTRATANTE
	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Cultura

	CONTRATADA
	DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

	PROCESSO
	2013-0.037.767-0

	OBJETO
	Prestação de serviços de requalificação e conservação geral da Biblioteca Pública Municipal Camila Cerqueira César.


Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, inscrita no C.N.P.J. Nº 49.269.244/0001-63, com sede na Av. São João, 473 – 11º andar, Centro – São Paulo - SP, CEP 01035-1000, neste ato representada pelo Secretário Municipal, Sr. NABIL GEORGES BONDUKI, adiante designada apenas CONTRATANTE, e de outro, a empresa DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob nº. 06.297.348/0001-79, com sede à Rua Cerro Cora, nº 65 – Vila Anglo Brasileira – São Paulo/SP, CEP 05061-050, telefone n° 3801-1646, e-mail: dekton.engenharia@terra.com.br, neste ato representada pelo, Sr. DENIS KUNTZ GONÇALVES, Sócio Diretor, portador do documento de identidade RG nº 23.101.700-5 – SSP/SP, inscrito no C.P.F. nº 269.436.328-84, residente e domiciliado à Rua Tucuna, 491 – apto 112 – Perdizes – São Paulo/SP, cujo objeto é a prestação de serviços de requalificação e conservação geral da Biblioteca Pública Municipal Camila Cerqueira César, para fazer constar, nos termos do despacho exarado à fl. 805, do processo administrativo em epígrafe, publicado no D.O.C. de 10/06/2015:
a)- com fundamento no artigo 57, § 1º, incisos I e IV da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, c/c artigo 1º da Lei Municipal n.º 13.278/2002, artigo 46, I e artigo 49 do Decreto Municipal nº. 44.279/03, a prorrogação do prazo de execução contratual pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias, a partir do dia 10 de junho de 2015; 
b)- com fundamento no artigo 65, § 1º da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, o acréscimo de 20,4844% do valor inicial atualizado do contrato, correspondente a R$ 124.708,20 (cento e vinte e quatro mil, setecentos e oito reais e vinte centavos), alterando o valor total do contrato para R$ 733.489,01 (setecentos e trinta e três mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e um centavo), conforme cronograma físico-financeiro acostado sob fl. 793, permanecendo inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato ora aditado.

E, para constar, lavrou-se este, em 04 (quatro) vias, de igual teor, as quais lidas e achadas conforme, vai assinado pelas partes contratantes, a tudo presentes.

São Paulo,          de                           de 2015.

NABIL GEORGES BONDUKI

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

DENIS KUNTZ GONÇALVES
DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
PUBLICADO DOC

____/____ / _____
JCAC/mari.
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