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TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/077/SIURB/13/2014.
CONTRATO Nº 077/SIURB/13.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2011-0.277.459-2.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: REFERMA CONSTRUÇÕES LTDA.
OBJETO: 
 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DO NÚCLEO PROBEM DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOZES – CCZ, SITUADO NA AVENIDA SANTOS DUMONT, S/Nº - PORTARIA 2 – SP/ST.
OBJETO DO ADITAMENTO: 
1) DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO

                                                     2) DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL





3) DO ACRESCIMO DO VALOR CONTRATUAL
      
Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretario Adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, Senhor Osvaldo Misso, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa, REFERMA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.680.207/0001-42, sediada na Alameda Tietê, 506 – Cerqueira César, no Município de São Paulo, neste ato representada pelo Diretor, Sr. Renato Fernandes Silva, portador do RG nº 20.394.430, CPF nº 148.441.628-70, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 2.104 e 2.118 e o despacho de fls. 2.105 e 2.119, do processo nº 2011-0.277.459-2, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 077/SIURB/13, na conformidade das seguintes Cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO

1.1. Prorrogação do prazo contratual por mais 75 (setenta e cinco) dias corridos, contados a partir de 18 de outubro de 2014.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

2.1. Alteração contratual, conforme descrição abaixo e planilha de orçamento de preços constantes, preços compostos e cronograma físico-financeiro, referente ao Caderno de Preços nº 46/EDIF/SIURB/12, anexa ao presente:

a) Inclusão de serviços extra contratuais,  no valor de R$ 382.894,94  (trezentos e oitenta e dois mil, oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos);

b) Extensão Contratual, no valor de R$ 240.951,69 (duzentos e quarenta mil, novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos).

c) Preços Compostos não constantes do caderno de preços nº 046/EDIF/SIURB/12, no     valor de R$ 95.526,52 (noventa e cinco mil, quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos);

d) Redução de serviços contratuais, no valor de R$ 57.662,96 (cinquenta e sete mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos);
e) Supressão Contratual, no valor de R$ 192.743,55 (cento e noventa e dois mil, setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos);
2.2.  As inclusões, acréscimos contratuais e preços compostos totalizam um valor de R$   719.373,15 (setecentos e dezenove mil, trezentos e setenta e três reais e quinze centavos), e as reduções e supressões um valor de R$ 250.406,51 (duzentos e cinquenta mil, quatrocentos e seis reais e cinquenta e um centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA – DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL

3.1.  Em decorrência das alterações expostas na cláusula primeira, o Contrato com valor atual de R$ 2.009.423,21 (dois milhões, nove mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte e um centavos), com um acréscimo de R$ 468.966,64 (quatrocentos e sessenta e oito mil, novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), passa a vigorar com o valor de R$ 2.478.389,85 (dois milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), correspondendo a um acréscimo de 23,338%, do valor inicialmente contratado.
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1. 
A despesa correspondente onerará a dotação orçamentária nº   84.10.10.302.3003.3101.4.4.90.51.00.02.

CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA

5.1. Em garantia ao perfeito cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento, a Contratada efetivará depósito no valor de R$ 23.448,33 (vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos).

CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus temos, as Cláusulas do Contrato nº 077/SIURB/13 dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.
E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.
                                                           São Paulo,             de                                   de  2014.

____________________________________________________

P R E F E I T U R A

OSVALDO MISSO
SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA

DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

                                                        SIURB

           ___________________________________________
              CONTRATADA

                 REFERMA CONSTRUÇÕES LTDA
            DIRETOR
                RENATO FERNANDES SILVA
                                                                  RG Nº 20.394.430
                         CPF Nº 148.441.628-70
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