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TERMO DE ADITAMENTO Nº 037/SP-PI/2014, EFETIVANDO O ADITAMENTO Nº 14 AO CONTRATO Nº 20/SP-PI/2011
PROCESSO Nº 2011-0.197.645-0

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/SMSP/COGEL/2010

CONTRATO Nº 20/SP-PI/2011

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA DE PINHEIROS

CONTRATADA  : TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de conservação de galerias e demais dispositivos de drenagem superficial junto a córregos e canais, através de 02 (duas) equipes/mês.
OBJETO DO ADITAMENTO: Suspensão temporária do prazo contratual e Prorrogação do prazo contratual por 04 (quatro) meses a partir de 06/01/2015.
No dia 29 do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, na Subprefeitura de Pinheiros, na Avenida das Nações Unidas, 7123, Pinheiros, São Paulo - SP, presente de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, representada neste ato pelo Subprefeito de Pinheiros, Senhor ANGELO SALVADOR FILARDO JUNIOR, e de outro lado, a empresa TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ 69.048.254/0001-86, sediada à Rua Quatá, 845, – Vila Olímpia - São Paulo, representada neste ato pelo seu representante legal infra-assinado, em conformidade com Despacho proferido 
pelo Subprefeito de Pinheiros às fls. 908, que autorizou o aditamento do Contrato 
nº 20/SP-PI/2011, acordam aditar o referido contrato nos seguintes termos:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUSPENSÃO
1.1. Fica suspenso, pelo período 07 (sete) dias, a partir de 29/12/2014 o prazo de vigência do Contrato nº 20/SP-PI/2011 e reinicio em 05/01/2015, cujo objeto é contratação de empresa para prestação de serviços de conservação de galerias e demais dispositivos de drenagem superficial junto a córregos e canais, através de 02 (duas) equipes/mês, conforme especificações técnicas constantes na Ata de RP nº 06/SMSP/COGEL/2010. Fica da mesma forma suspensa a contagem do prazo contratual estabelecido no Termo Aditivo nº 19/SP-PI/2014, que será adequado após o restabelecimento dos serviços.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO E VALOR
2.1. Fica prorrogado, por 04 (quatro) meses, a partir de 06/01/2015 até 05/05/2015, o prazo de vigência do Contrato nº 20/SP-PI/2011 cujo objeto é contratação de empresa para prestação de serviços de conservação de galerias e demais dispositivos de drenagem superficial junto a córregos e canais, através de 02 (duas) equipes/mês, conforme especificações técnicas constantes na Ata de RP nº 06/SMSP/COGEL/2010.

2.2. O valor total estimado do presente Termo de Aditamento é de R$ 644.526,16 (seiscentos e quarenta e quatro  mil quinhentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos), sendo que o valor da equipe é de R$ 80.565,77.

 2.3. As despesas decorrentes do aditamento do contrato deverão onerar a 
dotação orçamentária nº 51.10.17.512.3008.2367.3390.3900.00, nos termos das normas que disciplinam a execução orçamentária e financeira do exercício de 2015.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
3.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas constantes no Contrato nº 20/SP-PI/2011 e aditamentos subseqüentes.

E, para constar, lavrou-se o presente TERMO DE ADITAMENTO, em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e duas testemunhas.

PELA CONTRATANTE

ANGELO SALVADOR FILARDO JUNIOR
Subprefeito de Pinheiros
PELA CONTRATADA

TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Nome:

Cargo:

RG:
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