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SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES



2º TERMO DE ADITAMENTO 
Contrato no: 	003/13-SMT.GAB
Processo no:	2013-0.173.562-7
Licitação:	Pregão Presencial n° 02/2013 – SMT.GAB.
Contratante:		Prefeitura do Município de São Paulo, representada pela Secretaria Municipal de Transportes – SMT.
Contratada:	CONSÓRCIO MCS, constituído pelas empresas MENG ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., CONSLADEL CONSTRUTORA, LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA. e SINALRONDA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SERFVIÇOS LTDA.
Objeto do Contrato:	Prestação de serviços de recuperação do sistema de sinalização semafórica de controle de tráfego, com fornecimento de materiais, em atendimento às necessidades do Município de São Paulo – LOTE 3.
Objeto do Aditamento: 	Readequação quantitativa dos itens previstos no Anexo B-3 do Termo de Referência.
Valor: 	Passa de R$ 79.200.000,00 (setenta e nove milhões e duzentos mil reais), para R$ 79.199.060,80 (setenta e nove milhões, cento e noventa e nove mil, sessenta reais e oitenta centavos).

[bookmark: _GoBack]Aos 14 (quatorze) dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, no Gabinete da Secretaria Municipal de Transportes, situado na Rua Boa Vista n° 236 – Centro – nesta Capital, pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, pela SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES – SMT, neste ato representada pelo Dr. JOSÉ EVALDO GONÇALO, Secretário Adjunto, adiante designada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, o CONSÓRCIO MCS, inscrito no CNPJ sob nº 18.433.659/0001-05, estabelecido na Rua Taguá, nº 206, Liberdade – São Paulo - SP, neste ato representado pela empresa líder MENG ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 49.670.524/0001-89, por seu sócio Sr. Luis Gustavo Montoro, portador do RG nº 22.290.344-2-SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 265.534.428-60, adiante designada simplesmente CONTRATADA, de acordo com o despacho autorizatório exarado pelo Sr. Secretário Adjunto de Transportes no processo administrativo nº 2013-0.173.562-7, resolvem celebrar o presente Termo de Aditamento, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DA READEQUAÇÃO QUANTITATIVA
1.1. Em razão das justificativas apresentadas pela CET, encartadas no Processo Administrativo nº 2013-0.173.562-7, sob fls. 1002/1005, ficam consignadas as seguintes alterações quantitativas ao Anexo B-3 do Termo de Referência:

	ANEXO B-2 DO TERMO DE REFERÊNCIA

	Item
	Descrição
	Qtd/
Und

	Valor Total
	ADITAMENTO

	1.5.1
	Fornecimento  e  instalação  de controladores Semafóricos Eletrônicos em Tempo Fixo com sistema GPRS/GPS para 04 (quatro) fases   semafóricas   com   02 (dois) detetores de pedestres.
	

35
	

441.743,40
	
Acréscimo de 15 unidades

	1.5.2
	Fornecimento  e  instalação  de Controladores Semafóricos Eletrônicos em Tempo Fixo com sistema GPRS/GPS para 08 (oito) fases  semafóricas  com  02 (dois) detetores de pedestres e 04 (quatro) detetores veiculares.
	

132
	

1.908.759,60
	
Acréscimo de 12 unidades

	1.5.3
	Fornecimento  e  instalação  de Controladores Semafóricos Eletrônicos em Tempo Fixo com sistema GPRS/GPS para 16 (dezesseis) fases semafóricas com 02  (dois) detetores    de    pedestres    e 04 (quatro) detetores veiculares.
	

43
	

867.748,60
	
Redução de 107 unidades

	1.6.1
	Fornecimento  e  instalação  de Controladores Semafóricos em Tempo Real para 8 (oito) fases semafóricas, com 2 (dois) detetores de pedestre e 12 detetores veiculares, de tecnologia atualizada  para centralização nas CTA’s 2 e 5.


	

30
	

2.835.000,00
	

Acréscimo de 10 unidades

	1.6.2
	Fornecimento  e  instalação  de Controladores Semafóricos Eletônicos em Tempo Real para 16 (dezesseis) fases semafóricas, com 2 (dois) detetores de pedestre e 12 detetores veiculares, de tecnologia atualizada  para centralização nas CTA’s 2 e 5.

	

27
	

2.551.500,00
	

Acréscimo de 9 unidades

	1.6.3
	Fornecimento  e  instalação  de Controladores Semafóricos Eletônicos em Tempo Real para 24 (vinte e quatro) fases semafóricas, com 2 (dois) detetores de pedestre e 12 detetores veiculares,de tecnologia atualizada  para centralização nas CTA’s 2 e 5.

	

0
	

189.000,00
	

Sem alteração



CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR E DOS RECURSOS
2.1. Em decorrência da readequação tratada na Cláusula Primeira deste instrumento, o valor estimado do contrato ora aditado passará de R$ 79.200.000,00 (setenta e nove milhões e duzentos mil reais), para R$ 79.199.060,80 (setenta e nove milhões, cento e noventa e nove mil, sessenta reais e oitenta centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2. 
3.1. Permanecem mantidas, inalteradas e ratificadas todas as demais cláusulas, itens e subitens do Contrato n. 003/13-SMT, que não foram objeto de alteração pelo presente termo de aditamento.


E por acharem justas e acordadas as partes, firmam o presente termo de aditamento em 3 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito, na presença das testemunhas, que também assinam. 

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES


José Evaldo Gonçalo
Secretário Adjunto - SMT


CONTRATADA: CONSÓRCIO MCS



Luis Gustavo Montoro 
Consórcio MCS



Testemunhas:


___________________________                	_____________________________
Nome:					   	        	Nome:
RG:                                                                  	RG:
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