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10º TERMO DE ADITAMENTO 
Contrato no:   01/2014-SMT.GAB
Contratante:
Prefeitura do Município de São Paulo, representada pela Secretaria Municipal de Transportes – SMT.

Contratada:
Companhia de Engenharia de Tráfego - CET.

Objeto:
Alteração da Cláusula 3ª do Contrato 01/2014 SMT.GAB – Do valor e Regime de Execução, solicitado por CET em CE DA 117/14 de 15.12.2014 – CE GOC 420/14 de 15.12.2014.
Valor:
R$ 663.679.184,00 (seiscentos e sessenta e três milhões, seiscentos e setenta e nove mil e cento e oitenta quatro reais) para R$ 664.679.184,00 (seiscentos e sessenta e quatro milhões, seiscentos e setenta e nove  mil, cento e oitenta e quatro reais).
Processo no:
2013-0.365.492-6.
Aos 16 dias do mês de dezembro de 2014, de um lado a Prefeitura da Cidade de São Paulo, representada pela Secretaria Municipal de Transportes – SMT, com sede na Rua Boa Vista, 236, 8º andar, São Paulo-SP, CNPJ no 46.392.155/0001-11, neste ato representada pelo Dr. JOSÉ EVALDO GONÇALO, Secretário Adjunto, nos termos da Portaria 001/13-SMT.GAB, doravante designada simplesmente CONTRATANTE e de outro, a Companhia de Engenharia de Tráfego - CET, com sede na Rua Barão de Itapetininga, 18, 12º andar, São Paulo-SP, CNPJ no 47.902.648/0001-17, neste ato representada pelo Chefe de Gabinete, Sr. EDIMAR GOMES DA SILVA, portador do RG no 19.868.187-2, inscrito no CPF/MF no 134.463.088-06, e pelo Diretor de Operações, Sr. MAURÍCIO RÉGIO, portador do RG no 9.119.501-9, inscrito no CPF/MF no 733.059.018-53, doravante designada simplesmente CONTRATADA, nos termos da autorização constante do processo no 2013-0.365.492-6, com fundamento legal na Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000, observadas as disposições da Lei Federal n. 8666/93, da Lei Municipal n. 13.278/02 e do Decreto Municipal n. 44.279/03, resolvem celebrar o presente termo de aditamento, de acordo com as cláusulas e condições abaixo:
Cláusula Primeira – Do Acréscimo Quantitativo 
1. Fica consignado o acréscimo contratual, objeto da proposta apresentada pela Contratada nas CE DA 117/14 de 15.12.2014 – CE GOC 420/14 de 15.12.2014, por meio do crédito adicional suplementar em atendimento ao Decreto nº 55.767 de 10.12.2014 na dotação nº  87.10.26.785.3009.3377.4490.5100.00 – Implementação de Vias Cicláveis – Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas (R$1.000.000,00 – nota de reserva nº 77.958); 

Cláusula Segunda – Do Remanejamento Orçamentário 
2. Fica consignado o remanejamento orçamentário, objeto da proposta apresentada pela Contratada na CE DA 117/14 de 15.12.14 e CE GOC 420/14 de 15.12.14, por meio do cancelamento parcial da dotação nº 87.10.26.572.3009.4658.3390.3900.08 – Operação e Manutenção da Sinalização do Sistema Viário no valor de R$ 11.000.000,00 (onze milhões reais) e do crédito adicional suplementar para a dotação nº 87.10.26.572.3009.4702.3390.3900.08 – Serviços de Engenharia de Tráfego no valor de R$11.000.000,00 (onze milhões reais), em atendimento ao Decreto nº 55.789, de 12.12.2014.

Cláusula Terceira – Da alteração do Anexos   II (Serviços)
3. Em razão dos acréscimos, fica alterado o Anexo II, conforme  CE GOC 420/14 de 15.12.2014, contemplando as alterações descritas na cláusula primeira e segunda. 
Cláusula Quarta – Do Valor do Contrato

4.  Em decorrência do acréscimo quantitativo acima descrito, fica consignada a alteração da cláusula 3ª do presente contrato passando o valor total do contrato de R$ R$663.679.184,00 (seiscentos e sessenta e três milhões, seiscentos e setenta e nove mil e cento e oitenta quatro reais) para R$ 664.679.184,00 (seiscentos e sessenta e quatro milhões, seiscentos e setenta e nove mil e cento e oitenta quatro reais),  onerando a dotação nº  87.10.26.785.3009.3377.4490.5100.00 – Implementação de Vias Cicláveis – Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas.
Cláusula Quinta – Das Disposições Finais

5. Permanecem mantidas, inalteradas e ratificadas todas as demais cláusulas, itens e subitens do Contrato n. 01/2014-SMT.GAB que não foram objeto de alteração pelo presente termo de aditamento.

E por acharem justas e acordadas as partes firmam o presente contrato em 3 (três) vias, de igual teor, para um só efeito, perante as testemunhas abaixo qualificadas, que também o assinam.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 
       SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

José Evaldo Gonçalo

Secretário Adjunto - SMT
CONTRATADA: COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET

Edimar Gomes da Silva




Maurício Régio

Chefe de Gabinete





Diretor de Operações
Testemunhas:
________________________


_______________________

Nome:





Nome:

RG:






RG:
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